

MEMORANDO

Bogotá, 29 de octubre de 2015

No. ALOPL – 140
 PARA: Señores.
 Brigadier General Pablo Federico Przychodny Jaramillo, Director General
 DE: Gabriel de la Cuesta Mora, Jefe Oficina Asesora de Planeación.
 ASUNTO: Informe Avance Proyectos de Inversión Tercer Trimestre 2015.

Con base en los avances reportados por los Gerentes de Proyectos de la entidad a corte 30 SEPT 2015, de manera atenta me permito presentar al señor Brigadier General Director General ALFM, el informe de actividades realizadas y los resultados alcanzados durante el tercer trimestre de 2015 en lo referente a proyectos de inversión.

1. RESUMEN PROYECTOS DE INVERSION 2015

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene en desarrollo tres proyectos de Inversión, relacionados a continuación:

(Millones de \$)

Proyecto	Código BPIN	Producto	Gerente proyecto	Presupuesto producto	Presupuesto total
Implementación sistema integrado de información tipo ERP en la ALFM a nivel nacional	110000 1600000	Segunda Fase Implementación ERP	Ing. Cesar Adolfo Gonzalez Peña	4.500,0	4.500,0
Mejoramiento de la infraestructura logística y de conectividad de segundo nivel de la ALFM a nivel nacional	110000 1810000	Construir I Fase Sede Tolima Grande: Cerramiento(base, cimentación, muro, malla), red eléctrica, red cañerías, vías	Cr (RA) Miguel Oswaldo Valero Ortega	1.211,0	4.500,0
		Adquirir equipos de manejo de materiales para los CAD's Apiladores Eléctricos: 5 Estibadores manuales: 4 Estibador eléctrico: 1 Batería adicional: 1 Montacargas Eléctrico: 1 Juego de estantería: 1	Cr. (RA) Jose Leonidas Espitia Duarte	589,0	
		Adquirir Hardware para Regionales que soporten el POS CHECKOUT	Ing. Cesar Adolfo Gonzalez Peña	200,0	
		Adecuación Data Center Nueva Sede ALFM	Ing. Cesar Adolfo	1.100,0	

		Red voz y datos y acometida eléctrica en la nueva sede de la ALFM	Gonzalez Peña Cr (RA) Julio Alfonso Tello Ceballos	1.100,0	
		Optimización de la iluminación indirecta de la nueva sede de la nueva sede de la ALFM		300,0	
Adquisición sede principal de la ALFM	2013 011000364	Adquisición Sede Principal	Cr (RA) Miguel Oswaldo Valero Ortega	32.768,0	32.768,0

Como se observa en el cuadro anterior, se modificaron ante el Sistema Único de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP del DNP, dos productos que hacen parte del proyecto "Mejoramiento de la infraestructura logística y de conectividad de segundo nivel de la ALFM a nivel nacional":

- Adquirir Hardware para Regionales que soportan el POS CHECKOUT \$200,0 millones.
- Adecuaciones en el edificio de la nueva sede principal \$2.500,0 millones.

Estos cambios obedecieron a los siguientes ajustes:

Adquirir Hardware para Regionales que soporten el POS Checkout \$200,0 millones.

De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Dirección General, la entidad no actualizará el software referente al POS Checkout y dará prioridad al fortalecimiento del hardware para el funcionamiento de este sistema a nivel nacional, para lo cual se plantea la necesidad de adquirir 45 computadores. Esta solicitud de ajuste se gestionó ante el DNP mediante oficio 077-ALOPL-140 del 14 AGO 2015, habiéndose obtenido la respectiva aprobación a través de la herramienta SUIFP.

Adecuaciones sede principal \$2.500,0 millones

Como quiera que la Regional Técnica de Ingenieros manifiesta que el proyecto referente a la Construcción de la I Fase de la Sede Tolima Grande no se realizará tal como se tenía planeado, dado que la ALFM sólo pudo tomar posesión material del lote hasta el mes de mayo, la demora en el tiempo de ejecución afectó sustancialmente la metodología constructiva del mismo, lo cual obligó a aplazar esta actividad para la próxima vigencia (2016), con lo cual se liberó el presupuesto previsto en el rubro de inversión por \$3.711 millones.

Como resultado de un ejercicio de priorización de proyectos, se dispuso destinar \$2.500,0 millones para realizar las adecuaciones tecnológicas requeridas, especialmente en lo relacionado con el data center, las redes lógicas de voz y datos y las acometidas eléctricas, en el edificio de la nueva sede, con el propósito de garantizar la correcta funcionalidad de las áreas tecnológicas y la seguridad de los equipos.

Esta solicitud se elevó al DNP oficio 082 ALDG-ALOPL-140 del 01 SEPT 2015, recibiendo la aprobación del DNP a través de la herramienta SUIFP.

A continuación se presentan las principales novedades de cada proyecto, discriminados por los productos que se esperan obtener en la presente vigencia.

2. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN TIPO ERP EN LA ALFM A NIVEL NACIONAL

Gerente Proyecto: Ing. Cesar Adolfo Gonzalez Peña

El proyecto de implementación de la segunda fase del ERP en la entidad va acorde con lo planeado en el cronograma inicial. Actualmente se desarrollaron los siguientes procesos contractuales por los valores indicados a continuación:

INVERSIÓN PROYECTO - ERP		
Detalle	2015 (Millones de \$)	Situación
Actualización 110 licencias más 1500 registros de HCM	265,0	Contratado
Actualización solución de almacenamiento SAN/NAS de servidor	150,0	Contratado
Actualización y crecimiento servidor blade ERP 2da. Fase (procesadores, memorias, drive, cintas, cuchillas y virtualización).	230,0	Contratado
Implementación módulos compras, ventas, activos fijos, financiera	3.056,8	Contratado
Interventoría compras, ventas, activos fijos, financiera	456,9	Contratado
Soporte, capacitación y nuevas funcionalidades HCM.	132,0	En precontractual.
TOTAL EJECUCIÓN EN CURSO	4.290,7	
PRESUPUESTO ASIGNADO 2015	4.500,0	
SALDO	209,3	

Con base en la información antes descrita, se solicita a la Oficina de Tecnología definir la ejecución del saldo de \$209.3 millones, o en su defecto justificar su no utilización.

3. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA ALFM A NIVEL NACIONAL

a) Construcción I Fase Regional Tolima Grande en Piedras Gordas

Gerente Proyecto, Coronel (RA) Miguel Oswaldo Valero Ortega

Según acuerdo a lo manifestado por la Regional Técnica de Ingenieros, este proyecto no se desarrollará en 2015, dado que la ALFM tomó posesión real del predio hasta el mes de mayo, razón por la cual el cronograma que se tenía planeado

se ve afectado en los tiempos de ejecución y el presupuesto previsto se priorizó parcialmente en otras actividades.

Como se explicó anteriormente, existe una apropiación disponible por \$1.211,0 millones disponibles, los cuales no tienen aún una disposición final ni objeto a realizar específico.

Por lo anterior, se solicita al señor Coronel (RA) Valero, proponer la acción a seguir con dicha apropiación y efectuar los ajustes a que haya lugar en el SUIFP.

b) Adquisición equipos y estantería para CADs

Gerente Proyecto, Coronel (RA) José Leonidas Espitia Duarte

La adquisición de equipos y estantería se está adelantado a través del Contrato 001-133-2015, cuyo objeto es la "Adquisición de estantería y equipos de izaje y accesorios para el movimiento de carga (víveres), con destino a la agencia logística en los CADs a nivel nacional", por \$547,8 millones, celebrado con Carvajal Espacios S.A.S. El material a adquirir es el siguiente:

- 5 Apiladores eléctricos.
- 4 Estibadores Manuales
- 1 Estibador eléctrico
- 1 Batería Adicional
- 1 Montacargas eléctrico
- 1 Juego de estantería.

Se estima que la entrega se realizará entre los meses de noviembre y diciembre de 2015.

c) Adquisición Hardware para Regionales que soporten el POS Checkout

Gerente Proyecto, Ing. César Adolfo González Peña

De acuerdo a lo informado por la Oficina de Tecnología y producto de una nueva estrategia de negocios de la Alta Dirección para los puntos de venta, se autorizó la adquisición por inversión en POS Checkout, de 45 computadores que serán distribuidos exclusivamente en las Regionales. Para tal fin, se procedió a efectuar la solicitud de CDP No. 54515 por \$200,0 millones. Se estima que en el cuarto trimestre se reciban los equipos distribuidos de la siguiente manera:

Asignación a Regionales	Equipos AIO
Amazonía	3
Antioquia	5
Atlántico	1
Centro	5
Llanos	7
Nororient	4

Norte	7
Pacífico	3
Suroccidente	5
Tolima Grande	5
TOTAL	45

d) Adecuación Data Center, red voz y datos y acometida eléctrica y optimización de la iluminación indirecta de la nueva sede de la nueva sede de la ALFM

Gerente Proyecto, Ing. Cesar Adolfo González Peña

Como resultado de la priorización de requerimientos descrita anteriormente, se procedió a reasignar \$2.500,0 millones de los \$3.711,0 que se tenían para la construcción del CAD de Tolimagrande, destinándolos en la adecuación de la nueva sede de la ALFM. Para ello se efectuó la solicitud de CDP No. 58415 por \$2.500,0 millones. Se estima que en el cuarto trimestre de 2015 se ejecutarán las adecuaciones relacionadas.

4. ADQUISICIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA ALFM

Gerente de Proyecto: Coronel (RA) Miguel Oswaldo Valero Ortega

El proyecto ya cuenta con el CDP No. 34615 del 01 JUL 2015 por \$32.768,0 millones, de los cuales ya se pagó el primer 30% en el mes de septiembre, por \$9.810,0 millones a la firma ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS.

Con este primer pago, la ALFM procede a tomar posesión del inmueble y a realizar las adecuaciones requeridas para su funcionamiento. Se prevé que en el mes de octubre se efectuará el segundo pago del 30%. Se espera realizar el traslado a finales de noviembre de 2015.

5. DIRECTIVA 015 ALDG – ALOPL – 140


El 30 de julio se elaboró la Directiva 015 ALDG-ALOPL-140 que trata sobre los "Lineamientos para la Formulación, seguimiento y control de los proyectos de Inversión de la ALFM". Con esta política, la Oficina Asesora de Planeación establece parámetros para el seguimiento y control de todos los proyectos que se están desarrollando actualmente y los lineamientos para la generación y aprobación de nuevos proyectos.

Asimismo, se crea el Comité de Proyectos de Inversión, conformado por el Subdirector General, los Directores de Cadena de Suministro y Regional Técnica de Ingenieros y los Jefes de las Oficinas de Planeación y Tecnología. Se prevé que la primera sesión de este comité será ejecutada a mediados de noviembre de 2015.

6. RECOMENDACIONES

- Se recuerda a los señores Gerentes de Proyectos que todas las actividades reportadas durante el año deben contar con su respectivo soporte, que justifique ante los organismos de control el cumplimiento y el avance dado a lo largo de la vigencia.
- Se solicita a los señores Gerentes de Proyecto mantener actualizada la información respecto a los avances de cada actividad, toda vez que las evaluaciones y ponderaciones se hacen con base en la última información disponible.
- Respecto a aquellas tareas de las cuales no se logró el avance esperado, los Gerentes de Proyecto deben remitir a la Oficina Asesora de Planeación, las razones de orden técnico que dieron lugar a esa situación, como soporte ante los organismos de control, teniendo en cuenta que en las últimas vigencias, la entidad ha sido objeto de formulación de hallazgos por el retraso o no ejecución de proyectos, lo cual afecta considerablemente la evaluación de la gestión y el no fencimiento de la cuenta fiscal.

Atentamente,



GABRIEL DE LA CUESTA MORA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

ANEXO: Reporte DNP SPI – Proyecto ERP, Proyecto Modernización Infraestructura y Proyecto Adquisición Sede

COPIA:


Capitán de Navío Rafael Antonio Llinás Hernández, Subdirector General
Coronel (RA) Miguel Oswaldo Valero Ortega, Director Regional Técnica de Ingenieros.
Coronel (RA) Jose Leonidas Espitia Duarte, Director Cadena de Suministros.
Ingeniero César Adolfo González Peña, Jefe Oficina de Tecnología



P.A. Miguel Ángel Arévalo Luque
Asesor Oficina de Planeación

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA (SOFTWARE, HARDWARE Y CONECTIVIDAD) PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, A TRAVÉS DE LA CUAL SE FORTALEZCA E INCREMENTE LA EFGICIENCIA DE LOS PROCESOS INTERNOS EN BENEFICIO DEL APOYO LOGÍSTICO HACIA LAS FUERZAS MILITARES. SE PRETENDE ADQUIRIR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN QUE SOPORTE LOS PROCESOS FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS: CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA, CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR, INVENTARIOS Y SUMINISTROS, ACTIVOS FIJOS, CONTRATACION, RECURSO HUMANO, GESTIÓN DE CRÉDITOS Y GESTIÓN DE CARTERA, ENTRE OTROS. IGUALMENTE SE ADQUIRIRÁN EQUIPOS SERVIDORES Y EQUIPOS-CIENTE DE ALTA CONFIGURACIÓN QUE PERMITAN SOPORTAR EL SOFTWARE DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA. IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED PRIVADA VIRTUAL MEDIANTE ENLACES DE DISCADOS QUE PERMITA CONCETAR LAS REGIONALES CON LA OFICINA PRINCIPAL DE LA GENCIA LOGÍSTICA, FACILITANDO DE ESTA MANERA EL INTERCAMBIO DE DATOS Y LA OPERACIÓN EN LÍNEA SOBRE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA.

Código BPIN: 1100001600000

Sector: Defensa Y Policía

Entidad: Agencia Logista Frrm

Responsable: Miguel Angel Arévalo Luque

Horizonte: 2007 - 2016

Presupuesto 2015: \$ 4.500.000.000

Control Posterior: 26/05/2015

Seguimiento de: septiembre 2015

PND: Pendiente


Pilar: Consolidación de la paz

Objetivo: Seguridad – orden público y seguridad ciudadana

Estrategia: Sin estrategia

Programa: Logística

Avances





> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Unificar en una sola plataforma tecnológica (Software) los diferentes sistemas actuales en la entidad

PRODUCTOS

Sistema de Información Tipo ERP		Meta Total	Acumulado	Meta	Avance	Cumplimiento
Indicador	2007-2016	2007-2014	2007-2014	2015	2015	2015
Sistema de Información Tipo ERP Implementado A NIVEL NACIONAL - Unidad de Medida: Porcentaje						
Actividad				Inicial	Vigente	Obligado
Asegurar la calidad de la implementación (FASE II - 2014)	100,00	0,00	0,00	\$0	\$0	\$0
TOTAL				\$0	\$0	\$0
Sistema Integrado de Información Tipo ERP (FASE II)						
Indicador	Meta Total	Acumulado	Meta	Avance	Cumplimiento	
	2007-2016	2007-2014	2015	2015	2015	
Sistema Integrado de Información Tipo ERP (FASE II) Implementado a nivel nacional - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	10,00	90,00	50,00	55,56 %	
Observaciones : Se efectuó el proceso contractual para la implementación de la II fase del Proyecto ERP. Se contrato la IMPLEMENTACION E INTERVENTORIA DE LOS MÓDULOS DE COMPRAS, VENTAS, ACTIVOS FIJOS, Y FINANCIERA						
Actividad			Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Levantamiento detallado de procesos BBP-Business Blueprint. (FASE II - 2014)			PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la parametrización de los procesos y funcionalidades (FASE II - 2014)			PGN	\$0	\$0	\$0
Iniciar operación en vivo (FASE II - 2014)			PGN	\$3.375.000.000	\$3.375.000.000	\$32.234.620
Asegurar la calidad de la implementación (FASE II - 2014)			PGN	\$915.750.000	\$915.750.000	\$209.250.000
Adquirir/Renovar Licencias SAP para implementación ERP - FASE II			PGN	\$209.250.000	\$209.250.000	\$209.250.000
TOTAL				\$4.500.000.000	\$4.500.000.000	\$241.484.620
Sistema Integrado de Información Tipo ERP (FASE III)						
Indicador	Meta Total	Acumulado	Meta	Avance	Cumplimiento	
	2007-2016	2007-2014	2015	2015	2015	
Sistema Integrado de Información Tipo ERP (FASE III) Implementado a nivel nacional - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %	

Proyecto: IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 1100001690000

PRODUCTOS	Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
	Planear y elaborar estudios previos para la implementación (FASE III)	PGN	\$0	\$0	\$0
	Gestionar Vigencia Futura y Realizar proceso Licitatorio para la implementación FASE III y Aseguramiento de la Calidad	PGN	\$0	\$0	\$0
	Diseñar y Preparar estrategias para el desarrollo del proceso de implementación (Preparación Inicial) (FASE III)	PGN	\$0	\$0	\$0
	Asegurar la calidad de la implementación (FASE III)	PGN	\$0	\$0	\$0
	Adquirir/Renovar Licencias SAP para implementación ERP - FASE III	PGN	\$0	\$0	\$0
	TOTAL		\$0	\$0	\$0

Fortalecer la infraestructura tecnológica (Hardware) existente.

PRODUCTOS

Procesamiento de información

Indicador	Meta Total 2007-2016	Acumulado 2007-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Procesamiento de información Mejorado y en línea a nivel nacional - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	20,00	70,00	0,00	0,00 %
Actividad			Inicial	Vigente	Obligado
Adquirir equipos de cómputo			\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2007 - 2016

Fuente: **SUIFP - *SUIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2008-Dic	1.677.000.000	1.677.000.000	1.677.000.000	1.624.913.465	1.378.746.313	716.247.419	Financiero 82,22% Físico 35,00% Gestión 50,00%
2009-Dic	1.276.000.000	1.276.000.000	1.276.000.000	1.237.529.444	1.084.764.776	706.521.494	Financiero 85,01% Físico 17,00% Gestión 16,50%

SPI detalle de proyecto

octubre 20, 2015 10:58 a.m.

Proyecto: IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 1100001600000

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2010-Dic	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	908.144.202	630.939.161	421.722.278	Financiero 31,55% Fisico 100,00% Gestion 50,00%
2011-Dic	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	Financiero 0,00% Fisico 0,00% Gestion 0,00%
2012-Dic	2.600.000.000	4.100.000.000	500.000.000	0	0	0	Financiero 0,00% Fisico 0,00% Gestion 0,00%
2013-Dic	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	2.241.789.777	2.241.789.777	555.228.892	Financiero 49,82% Fisico 75,00% Gestion 0,00%
2014-Dic	7.891.860.000	4.161.200.000	4.161.200.000	3.895.687.262	3.895.687.262	1.777.897.082	Financiero 93,62% Fisico 100,00% Gestion 100,00%
2015-Sep	5.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.144.240.916	241.484.620	241.484.620	Financiero 5,37% Fisico 56,00% Gestion 55,10%
2016	3.500.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Fisico 0,00% Gestion 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2015)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Ptal.
Recursos Propios	4.500.000.000	4.500.000.000	4.144.240.916	241.484.620	241.484.620	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	4.500.000.000	4.500.000.000	4.144.240.916	241.484.620	241.484.620	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	4.500.000.000	4.500.000.000	4.144.240.916	241.484.620	241.484.620	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2015

SPI detalle de proyecto

octubre,20, 2015 10:58 a.m.

Proyecto: IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 11000016000000

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,37 %	5,37 %	5,37 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	33,00 %	33,00 %	33,00 %	33,00 %	56,00 %	56,00 %	56,00 %	56,00 %	56,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestión	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	45,10 %	45,10 %	55,10 %	55,10 %	55,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Recursos Propios	209.250.000	209.250.000	0	0	0
	Infraestructura/hardware	Recursos Propios	0	0	0	0	0
	Servicios	Recursos Propios	4.290.750.000	4.290.750.000	3.778.712.389	0	0
Total			4.500.000.000	4.500.000.000	3.778.712.389	0	0

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Unificar en una sola plataforma tecnológica (Software) los diferentes sistemas actuales en la entidad

PRODUCTOS

Sistema de Información Tipo ERP

Indicador BIS

	% Peso 2015	Meta Total 2007-2016	Acumulado 2007- 2014	Meta 2015	Avance 2015	Meta Rezagada 2014	Avance Rezago 2015	Cumplimiento 2015
Usuarios Atendidos	50,00 %	500,00	78,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Módulos Implementados Del Sistema De Información	50,00 %	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

SPI detalle de proyecto

octubre 20, 2015 10:58 a.m.

Proyecto: IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 1100001600000

OBJETIVO ESPECIFICO

Fornecer la infraestructura tecnológica (Hardware) existente.

PRODUCTOS	Procesamiento de información		Equipos Adquiridos		Equipos Adquiridos		Equipos Adquiridos		Equipos Adquiridos	
	% Peso 2015	Meta Total 2007-2016	Acumulado 2007-2014	Meta 2015	Avance 2015	Meta Rezagada 2014	Avance Rezago 2015	Cumplimiento 2015		
Indicador BIS										
Equipos Adquiridos	100,00 %	500,00	78,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Avance Plan De Accion	70	50,00	71,43 %
Observaciones: MAYO: Se contrató la "IMPLEMENTACION E INTERVENTORIA DE COMPRAS, VENTAS, ACTIVOS FIJOS, FINANCIERA"			
Modulos Del Sistema De Informacion Integrados	2	0,00	0,00 %
Licencias Adquiridas	272	110,00	40,44 %
Observaciones: MAYO: Se adquirieron 110 licencias			
Contratos suscritos	4	4,00	100,00 %
Observaciones: MAYO: Se contrató la actualización de licencias, la implementación de la FASE II y la Interventoría a esta. JULIO: Se realizó contrato para la adquisición de Hardware			

Cifras en Pesos Corrientes

> Regionalización

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonia	Bogotá D.C.
Inversión	0	135.216.000	78.876.000	194.373.000	78.876.000	64.791.000	3.947.868.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	66,67 %	50,00 %	16,67 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %



SPI detalle de proyecto

octubre, 20, 2015 10:58 a.m.

Proyecto: IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 110000160000

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Recursos Propios	4.500.000.000	4.500.000.000	3.916.364.635	0	0
---Antioquia	56.340.000	50.706.000	0	0	0
---Atlántico	65.730.000	59.157.000	0	0	0
---Bogotá	3.886.520.000	3.947.868.000	3.916.364.635	0	0
---Bolívar	21.910.000	19.719.000	0	0	0
---Caquetá	56.340.000	50.706.000	0	0	0
---Cundinamarca	150.240.000	135.216.000	0	0	0
---Meta	87.640.000	78.876.000	0	0	0
---Santander	65.730.000	59.157.000	0	0	0
---Valle	93.900.000	84.510.000	0	0	0
---Putumayo	15.650.000	14.085.000	0	0	0
TOTAL	9.000.000.000	9.000.000.000	7.832.729.270	0	0

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Unificar en una sola plataforma tecnológica (Software) los diferentes sistemas actuales en la entidad

Indicador / Departamento	Meta Programada	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
0900P015 - Usuarios Atendidos (Número)	272,00	272,00	0,00	0,00%
---Antioquia	23,00	23,00	0,00	0,00%
---Atlántico	26,00	26,00	0,00	0,00%
---Bogotá	36,00	36,00	0,00	0,00%
---Bolívar	12,00	12,00	0,00	0,00%
---Caquetá	18,00	18,00	0,00	0,00%
---Cundinamarca	58,00	58,00	0,00	0,00%
---Meta	33,00	33,00	0,00	0,00%
---Santander	26,00	26,00	0,00	0,00%
---Valle	35,00	35,00	0,00	0,00%
---Putumayo	5,00	5,00	0,00	0,00%

OBJETIVO ESPECIFICO

Unificar en una sola plataforma tecnologica (Software) los diferentes sistemas actuales en la entidad

Indicador / Departamento

Indicador / Departamento	Meta Programada	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Sistema Integrado de Informacion Tipo ERP (FASE II) Implementado a nivel nacional (Numero)	90,00	90,00	30,00	33,00%
---Antioquia	6,00	6,00	6,00	100,00%
---Atlantico	6,00	6,00	6,00	100,00%
---Bogota	24,00	24,00	12,00	50,00%
---Bolívar	6,00	6,00	0,00	0,00%
---Caqueta	6,00	6,00	0,00	0,00%
---Cundinamarca	12,00	12,00	6,00	50,00%
---Meta	6,00	6,00	0,00	0,00%
---Santander	6,00	6,00	0,00	0,00%
---Valle	12,00	12,00	0,00	0,00%
---Putumayo	6,00	6,00	0,00	0,00%

Unificar en una sola plataforma tecnologica (Software) los diferentes sistemas actuales en la entidad

Indicador / Departamento

Indicador / Departamento	Meta Programada	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Sistema Integrado de Informacion Tipo ERP (FASE III) Implementado a nivel nacional (Numero)	10,00	10,00	0,00	0,00%
---Bogota	10,00	10,00	0,00	0,00%

Fortalecer la infraestructura tecnologica (Hardware) existente.

Indicador / Departamento

Indicador / Departamento	Meta Programada	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
1100P020 - Equipos Adquiridos (Numero)	272,00	272,00	0,00	0,00%
---Antioquia	23,00	23,00	0,00	0,00%
---Atlantico	26,00	26,00	0,00	0,00%
---Bogota	36,00	36,00	0,00	0,00%
---Bolívar	12,00	12,00	0,00	0,00%
---Caqueta	18,00	18,00	0,00	0,00%
---Cundinamarca	58,00	58,00	0,00	0,00%
---Meta	33,00	33,00	0,00	0,00%
---Santander	26,00	26,00	0,00	0,00%
---Valle	35,00	35,00	0,00	0,00%
---Putumayo	5,00	5,00	0,00	0,00%



Proyecto:


IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL - 1100001900000

SPI detalle de proyecto

octubre,20, 2015 10:59 a.m.

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM A NIVEL NACIONAL



Objetivo general:

MEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA LOGISTICA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA (INSTALACIONES FISICAS, SISTEMAS DE INFORMACION, TECNOLOGIA, CONECTIVIDAD Y EQUIPOS PARA MANEJO DE MATERIALES) DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS. SE ELABORARÁ UN MAESTRO UNICO DE PRODUCTOS BASADO EN ESTÁNDARES INTERNACIONALES QUE UNIDO A LA ADOCIÓN DEL CÓDIGO DE BARRAS Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EXISTENTE OPTIMIZARÁN EL REGISTRO AUTOMÁTICO. LA TRAZABILIDAD Y LOS PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO. SE MEJORARÁ LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ELEMENTOS PERIFÉRICOS COMO LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, PATCH PANEL, QUE COMPLEMENTARÁN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EXISTENTE Y OPTIMIZARÁN LA CAPTURA DE DATOS EN LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPOS DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE ABASTECIMIENTO Y UNIDADES DE NEGOCIO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS, EQUIPOS DE MANEJO DE MATERIALES, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ABASTECIMIENTOS CLASE I A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LAS REGIONALES.

Código BPIN: 1100001810000

Sector: Defensa Y Policía

Entidad: Agencia Logista Ffmm

Responsable: Miguel Angel Arévalo Luque

Horizonte: 2008 - 2016

Presupuesto 2015: \$ 4.500.000.000

Control Posterior: 18/09/2015

Seguimiento de: septiembre 2015

PND: Pendiente


Pilar: Consolidación de la paz

Objetivo: Seguridad – orden público y seguridad ciudadana

Estrategia: Sin estrategia

Programa: Logística

Avances



SPI detalle de proyecto

octubre 20, 2015 10:59 a.m.

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM A NIVEL NACIONAL - 11009001810/000

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la cadena de distribución de los abastecimientos Clase I y Clase III a través de adquisición equipos de transporte y suministro para

PRODUCTOS

Servicios transporte y suministro de combustible aéreo

Indicador	Meta Total 2008-2016	Acumulado 2008-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Servicios transporte y suministro de combustible aéreo implementado para el almacenamiento y suministro de combustible aéreo - Unidad de Medida: Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Actividad					
Fabricación y Ensamble de carrocerías			\$0	\$0	\$0
Recepción a satisfacción de equipos adquiridos			\$0	\$0	\$0
Planear la adquisición que equipos para la cadena de distribución de bienes Clase I y Clase III			\$0	\$0	\$0
Fabricar y/o ensamblar del equipo FARE			\$0	\$0	\$0
Iniciar el servicio de distribución y suministro de combustibles a las Fuerzas Militares			\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0
Servicio de transporte de viveres frescos, secos y de comida caliente a campo					
Indicador	Meta Total 2008-2016	Acumulado 2008-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Servicio de transporte de viveres frescos, secos y de comida caliente a campo Implementado - Unidad de Medida: Porcentaje	100,00	3,00	43,00	0,00	0,00 %
Actividad					
Planear la adquisición de vehículos para transporte de viveres frescos, secos y/o transporte comida caliente			\$0	\$0	\$0
Realizar proceso de adquisición de vehículos para transporte de viveres frescos, secos y/o transporte comida caliente			\$0	\$0	\$0
Recepción a satisfacción de Vehículos para transporte de viveres secos			\$0	\$0	\$0
Recepción a satisfacción de Vehículos refrigerados para transporte de viveres frescos			\$0	\$0	\$0
Recepción a satisfacción de vehículos Azafates para transporte de transporte comida caliente a campo			\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Mejorar la infraestructura tecnológica del procesos de abastecimiento Clase I a través de la adquisición y/o actualización del Sistema POS y sus componentes

SPI detalle de proyecto

octubre,20, 2015 10:59 a.m.

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM A NIVEL NACIONAL - 11000001810000

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Sistema de información POS

Indicador	Meta Total 2008-2016	Acumulado 2008-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Sistema de información POS Actualizado - Unidad de Medida: Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Actividad		Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Planear la ampliación del cubrimiento y actualización del sistema de información POS.		PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir actualización de licencias		PGN	\$0	\$0	\$0
Desarrollar las nuevas funcionalidades del sistema		PGN	\$0	\$0	\$0
Instalar red de voz y datos en CADs		PGN	\$0	\$0	\$0
Recibir a satisfacción y pago		PGN	\$0	\$0	\$0
Adquisición de Hardware para ser distribuido a nivel nacional		PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Observaciones : MAYO: En ajuste Estudios Previos. Ya se cuenta con Estudio de Mercado y se están ajustando documentos para solicitud CDP y apertura proceso contractual.

Ampliar y dotar la infraestructura física disponible para los procesos de abastecimientos Clase I y Clase III

PRODUCTOS

Centros de Abastecimiento y Distribución

Indicador	Meta Total 2008-2016	Acumulado 2008-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Centros de Abastecimiento y Distribución Construidos y Dotados - Unidad de Medida: Unidad	3,00	1,50	1,00	0,10	10,00 %
Observaciones :					
MAYO: Se inició el proceso de contratación de estudios estructurales					

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM A NIVEL NACIONAL - 1100901810000

PRODUCTOS	Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
	Planear la Construcción de los CAD's	PGN	\$0	\$0	\$0
	Construir el CAD Tipo I en FLORENCIA	PGN	\$0	\$0	\$0
	Realizar obras complementarias del CAD Tipo I - Bventura	PGN	\$0	\$0	\$0
	Construir el CAD Tipo I en Tolomaida	PGN	\$3.711.000,000	\$1.211.000,000	\$0
	Construir el CAD Tipo II en la Guajira	PGN	\$0	\$0	\$0
	Adquirir equipos de manejo de materiales para los CAD's (Montacargas, Elevadores, Aplanadores)	PGN	\$789.000,000	\$789.000,000	\$0
	Ampliación Sede Llanos Orientales	PGN	\$0	\$0	\$0
	Elaborar estudios previos y diseños de los CAD's y Estudios de equipos a adquirir	PGN	\$0	\$0	\$0
	Realizar obras complementarias en CAD Tipo I - Florencia	PGN	\$0	\$0	\$0
	Adquisición equipos de refrigeración y congelación	PGN	\$0	\$0	\$0
	TOTAL		\$4.500.000,000	\$2.000.000,000	\$0
	Adecuacion Data Center nueva Sede ALFM				
	Indicador	Meta Total 2008-2016	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
	Adecuación Data Center nueva Sede ALFM Adecuado - Unidad de Medida: Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00 %
	Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
	Adecuar el espacio para funcionamiento del DATA CENTER en la nueva sede de la ALFM	PGN	\$0	\$1.100.000,000	\$0
	TOTAL		\$0	\$1.100.000,000	\$0
	Red voz y datos y acometida electrica en la nueva sede ALFM				
	Indicador	Meta Total 2008-2016	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
	Red voz y datos y acometida electrica en la nueva sede ALFM	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00 %
	Instaladas - Unidad de Medida: Metro				
	Observaciones : SEPTIEMBRE: Se tienen los estudios previos para la acometida de la red de voz y datos				
	Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
	Instalación de la red de voz y datos y la acometida electrica en la nueva sede de la ALFM	PGN	\$0	\$1.100.000,000	\$0
	TOTAL		\$0	\$1.100.000,000	\$0

Optimización de la Iluminación Indirecta de la nueva sede de la ALFM

SPI detalle de proyecto

octubre, 20, 2015 10:59 a.m.

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM A NIVEL NACIONAL - 1.100601810000

PRODUCTOS

Indicador	Meta Total 2008-2016	Acumulado 2008-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Optimización de la iluminación indirecta de la nueva sede de la ALFM Optimizada - Unidad de Medida: Unidad	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00 %
Observaciones : SEPTIEMBRE: Se tienen los estudios previos para la Optimización de la iluminación directa de la nueva sede ALFM					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Fortalecimiento de la iluminación indirecta en la nueva sede de la ALFM	PGN	\$0	\$300.000.000	\$0	
TOTAL		\$0	\$300.000.000	\$0	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2008 - 2016

Fuente: **SUIFP - *SIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2008-Dic	3.275.000.000	3.275.000.000	3.275.000.000	2.963.171.581	2.812.280.421	1.144.939.396	Financiero 85,87% Fisico 0,00% Gestión 1,00%
2009-Dic	4.328.000.000	4.328.000.000	4.328.000.000	4.296.378.537	3.954.311.721	2.656.491.826	Financiero 91,37% Fisico 47,00% Gestión 33,00%
2010-Dic	5.934.000.000	5.934.000.000	5.934.000.000	5.529.864.676	5.499.364.961	5.067.488.134	Financiero 92,68% Fisico 100,00% Gestión 0,00%
2011-Dic	4.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	352.141.496	352.141.496	349.104.880	Financiero 13,54% Fisico 0,00% Gestión 0,00%
2012-Dic	4.600.000.000	2.835.000.000	2.835.000.000	2.819.339.440	2.019.559.863	457.383.444	Financiero 71,24% Fisico 51,70% Gestión 100,00%
2013-Dic	2.000.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.201.905.639	2.809.702.648	1.303.352.800	Financiero 85,14% Fisico 21,50% Gestión 100,00%
2014-Dic	8.411.000.000	8.411.000.000	8.411.000.000	7.593.825.922	6.287.802.786	4.691.092.572	Financiero 74,76% Fisico 85,00% Gestión 89,50%



SPI detalle de proyecto

octubre, 20, 2015 10:59 a.m.

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M A NIVEL NACIONAL - 1100001810000

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2015-Sep	6.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	547.822.580	0	0	Financiero 0,00% Físico 4,00% Gestión 2,00%
2016	5.170.400.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Ptal.
Recursos Propios	4.500.000.000	4.500.000.000	547.822.580	0	0	Apr. Vigente 1.306.023.136,00 Pago 602.119.838,00
Total PGN	4.500.000.000	4.500.000.000	547.822.580	0	0	Apr. Vigente 1.306.023.136,00 Pago 602.119.838,00
Total	4.500.000.000	4.500.000.000	547.822.580	0	0	Apr. Vigente 1.306.023.136,00 Pago 602.119.838,00

>> Evolución 2015

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance gestión	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%

> Metas de Producto (BIS)

SPI detalle de proyecto

octubre, 20, 2015 10:59 a.m.

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM A NIVEL NACIONAL - 1100001810000

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Avalúos Contractados Para La Adquisición De Predios Y/o Mejoras	1	0,10	10,00 %
Observaciones: MAYO: Se inició el proceso contractual para la elaboración de estudios estructurales			
Contratos De Obra Física Celebrados	1	0,00	0,00 %

> Regionalización

>> Resumen Regional

Cifras en Pesos Corrientes

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquia	Amazonia	Bogotá D.C.
Inversión	0	718.200.000	0	2.454.700.000	0	359.100.000	968.000.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Recursos Propios	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0	0
---Bogotá	968.000.000	968.000.000	0	0	0
---Cauquía	359.100.000	359.100.000	0	0	0
---Cauca	359.100.000	359.100.000	0	0	0
---Cundinamarca	2.095.600.000	2.095.600.000	0	0	0
---Santander	359.100.000	359.100.000	0	0	0
---Valle	359.100.000	359.100.000	0	0	0
TOTAL	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0	0

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO



Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.M.M A NIVEL NACIONAL - 1100001810000

Nombre del proyecto:

ADQUISICIÓN SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM , BOGOTÁ



Objetivo general:

PROVEER DE UNAS INSTALACIONES FÍSICAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE PRINCIPAL

Código BPIN: 2013011000364

Sector: Defensa Y Policía

Entidad: Agencia Logista Ffmm

Responsable: Miguel Angel Arévalo Luque

Horizonte: 2014 - 2016

Presupuesto 2015: \$ 32.768.000.000

Control Posterior: 23/06/2015

Seguimiento de: septiembre 2015

PND: Pendiente


Pilar: Consolidación de la paz

Objetivo: Seguridad – orden público y seguridad ciudadana

Estrategia: Sin estrategia

Programa: Seguridad y defensa nacional

Avances



SPI detalle de proyecto

octubre 20, 2015 11:00 a.m.

Proyecto: ADQUISICION SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M., BOGOTÁ - 2013011000364

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Obtener instalaciones para el funcionamiento de las dependencias de la Sede Principal

PRODUCTOS

Sede

Indicador	Meta Total 2014-2016	Acumulado 2014-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Sede Adquirida para el funcionamiento de las dependencias de la Oficina Principal de la entidad - Unidad de Medida: Unidad	1,00	0,00	1,00	0,45	45,00 %
Observaciones : JUNIO: Con Decreto 1340 del 19 JUN 2015 el MHCP autorizó desdoblamiento del presupuesto de inversión para adquisición de la sede. El 01 JUL 2015 se elaboró el CDP No. 34615 por \$32.768,0 millones para adquirir el nuevo edificio.					
Actividad		Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Efectuar estudios de mercado		PGN	\$0	\$0	\$0
Analizar opciones y seleccionar el inmueble a adquirir		PGN	\$0	\$0	\$0
Planear la adquisición del inmueble		PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir el inmueble		PGN	\$28.500.000,000	\$28.500.000,000	\$9.810.000,000
Efectuar seguimiento y recibir a satisfacción el inmueble		PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir dotación del inmueble		PGN	\$4.268.000,000	\$4.268.000,000	\$0
TOTAL			\$32.768.000,000	\$32.768.000,000	\$9.810.000,000

Área de oficina

Indicador	Meta Total 2014-2016	Acumulado 2014-2014	Meta 2015	Avance 2015	Cumplimiento 2015
Área de oficina Dotada para los funcionarios de la entidad - Unidad de Medida: Metro cuadrado	3.200,00	0,00	3.200,00	0,10	0,00 %
Observaciones : MAYO: Se presentó ante consejo directivo la propuesta de adquisición de la sede. Se gestionó ante MHCP el Desdoblamiento del Presupuesto					
Actividad		Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Efectuar estudios de mercado		PGN	\$0	\$0	\$0
Analizar opciones y seleccionar el inmueble a adquirir		PGN	\$0	\$0	\$0
Planear la adquisición del inmueble		PGN	\$0	\$0	\$0
Adquirir el inmueble		PGN	\$0	\$0	\$0
Recibir a satisfacción el inmueble		PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Ambiente laboral