

MEMORANDO

Bogotá, 14-09-2017

No 20171400324387 ALOPL - 140



PARA: Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Coronel Juan Vargas Barreto, Subdirector General.
Coronel Carlos Ernesto Camacho Díaz, Director Cadena de Suministros.

DE: Economista Marlen Parrado Rodriguez, Jefe Oficina Asesora de Planeación.

ASUNTO: Informe Avance Proyectos de Inversión II Cuatrimestre 2017.

Con base en los avances reportados por los Gerentes de Proyecto de la entidad a corte 31 AGO 2017 así como la información disponible en SIIF II NACIÓN, atentamente se envía al Señor Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, así como a los Señores Directores anteriormente relacionados en su calidad de miembros del Comité de Inversión de la Entidad, el informe de seguimiento de las actividades realizadas y resultados alcanzados durante el segundo cuatrimestre de 2017 en lo referente a proyectos de inversión.

1. RESUMEN PROYECTOS DE INVERSION 2017

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares tiene en desarrollo dos proyectos de Inversión, relacionados a continuación:

Proyecto (Mill. de \$)	Código BPIN	Producto	Presupuesto Total	Comprometido	Obligado
Implementación sistema integrado de información tipo ERP en la ALFM a nivel nacional	110000 160000 0	Tercera Fase Implementación ERP	5.000,0	3.013,1	682,5
Mejoramiento de la infraestructura logística y de conectividad de segundo nivel de la ALFM a nivel nacional	110000 181000 0	Construir I Fase Sede Tolima Grande	1.922,0	130,9	0,0

Estos valores se pueden apreciar de manera específica en el siguiente cuadro, extraído del informe SIIF NACIÓN II a corte 31 AGO 2017:



Año Fiscal:	2017														
Vigencia:	Actual														
Periodo:	Enero-Agosto														
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS					
15-20-00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C-1507-0100-1	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL	\$ 1.937.000.000,00	\$ 1.937.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.906.899.833,00	\$ 339.329.418,00	\$ 339.329.418,00	\$ 339.329.418,00					
15-20-00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C-1507-0100-1	IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL	\$ 3.063.000.000,00	\$ 3.062.679.629,00	\$ 320.371,00	\$ 1.106.203.777,00	\$ 343.154.890,00	\$ 343.154.890,00	\$ 343.154.890,00					
15-20-00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C-1507-0100-2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGISTICA Y DE CONECTIVIDAD DE SEGUNDO NIVEL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM A NIVEL NACIONAL	\$ 1.922.000.000,00	\$ 131.470.050,00	\$ 1.790.529.950,00	\$ 130.956.003,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00					
				\$ 6.922.000.000,00	\$ 5.131.149.679,00	\$ 1.790.850.321,00	\$ 3.144.059.613,00	\$ 682.484.308,00	\$ 682.484.308,00	\$ 682.484.308,00					
				<table border="1"> <tr> <td>EJECUCION III FASE ERP - SAP COMPROMETIDO</td> <td>60,3%</td> </tr> <tr> <td>EJECUCION III FASE ERP OBLIGADO</td> <td>13,6%</td> </tr> </table>		EJECUCION III FASE ERP - SAP COMPROMETIDO	60,3%	EJECUCION III FASE ERP OBLIGADO	13,6%	<table border="1"> <tr> <td>PENDIENTE POR COMPROMETER</td> <td>\$ 1.986.896.390,00</td> </tr> <tr> <td>PENDIENTE POR OBLIGAR</td> <td>\$ 4.317.515.692,00</td> </tr> </table>		PENDIENTE POR COMPROMETER	\$ 1.986.896.390,00	PENDIENTE POR OBLIGAR	\$ 4.317.515.692,00
EJECUCION III FASE ERP - SAP COMPROMETIDO	60,3%														
EJECUCION III FASE ERP OBLIGADO	13,6%														
PENDIENTE POR COMPROMETER	\$ 1.986.896.390,00														
PENDIENTE POR OBLIGAR	\$ 4.317.515.692,00														
				<table border="1"> <tr> <td>EJECUCION I FASE REGIONAL TOLIMA GRANDE COMPROMETIDO</td> <td>6,8%</td> </tr> <tr> <td>EJECUCION I FASE REGIONAL TOLIMA GRANDE OBLIGADO</td> <td>0,0%</td> </tr> </table>		EJECUCION I FASE REGIONAL TOLIMA GRANDE COMPROMETIDO	6,8%	EJECUCION I FASE REGIONAL TOLIMA GRANDE OBLIGADO	0,0%	<table border="1"> <tr> <td>PENDIENTE POR COMPROMETER</td> <td>\$ 1.791.043.997,00</td> </tr> <tr> <td>PENDIENTE POR OBLIGAR</td> <td>\$ 1.922.000.000,00</td> </tr> </table>		PENDIENTE POR COMPROMETER	\$ 1.791.043.997,00	PENDIENTE POR OBLIGAR	\$ 1.922.000.000,00
EJECUCION I FASE REGIONAL TOLIMA GRANDE COMPROMETIDO	6,8%														
EJECUCION I FASE REGIONAL TOLIMA GRANDE OBLIGADO	0,0%														
PENDIENTE POR COMPROMETER	\$ 1.791.043.997,00														
PENDIENTE POR OBLIGAR	\$ 1.922.000.000,00														
				<table border="1"> <tr> <td>EJECUCION CONSOLIDADA COMPROMETIDO</td> <td>45,4%</td> </tr> <tr> <td>EJECUCION CONSOLIDADA OBLIGADO</td> <td>9,9%</td> </tr> </table>		EJECUCION CONSOLIDADA COMPROMETIDO	45,4%	EJECUCION CONSOLIDADA OBLIGADO	9,9%	<table border="1"> <tr> <td>PENDIENTE POR COMPROMETER</td> <td>\$ 3.777.940.387,00</td> </tr> <tr> <td>PENDIENTE POR OBLIGAR</td> <td>\$ 6.239.515.692,00</td> </tr> </table>		PENDIENTE POR COMPROMETER	\$ 3.777.940.387,00	PENDIENTE POR OBLIGAR	\$ 6.239.515.692,00
EJECUCION CONSOLIDADA COMPROMETIDO	45,4%														
EJECUCION CONSOLIDADA OBLIGADO	9,9%														
PENDIENTE POR COMPROMETER	\$ 3.777.940.387,00														
PENDIENTE POR OBLIGAR	\$ 6.239.515.692,00														

Como puede apreciarse, el proyecto de implementación III Fase de ERP – SAP lleva un 60,3% de ejecución presupuestal en compromiso y un 13,6% en obligación, mientras el proyecto de Construcción de la I Fase de la Regional Tolima Grande lleva un 6,8% en compromiso y un 0,0% en obligación. Esto representa un atraso significativo frente a las metas establecidas con el GSED, dado que para este corte los proyectos de inversión deberían tener una ejecución en compromiso del 100% y en obligación del 24,1%.



Handwritten signature

Respecto a lo contratado por cada proyecto, se identifica lo siguiente:

III FASE IMPLEMENTACIÓN ERP – SAP

NUMERO CDP	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR DEL CONTRATO	DISPONIBLE	OBSERVACION
	Soporte para igualación de saldos	55.000.000,00	55.000.000,00	0,0	EJECUTADO
	Soporte fase I - HCM	50.000.000,00	49.983.436,00	16.564,00	EJECUTADO
12817	Actualización y mantenimiento de licenciamiento SAP	347.268.115,00	347.268.115,00	0,0	Contratado y en ejecución, pendiente pago factura sin IVA (Ahorro 70 millones aprox.).
26017	Soporte, mantenimiento y actualización de los aspectos funcionales y técnicos de los módulos ERP SAP operando actualmente	50.000.000,00	49.908.798,00	91.202,0	Contratado y en ejecución (338 horas). A Agosto se han consumido 24 horas entre remota y presencial.
31217	Compra de licencias SAP para la ALFM	450.000.000,00	449.744.070,00	255.930,0	Contratado y en ejecución. En trámite adición de más licencias (6) por (26'8 M aprox.) y prorroga hasta 30 nov.
28017	Compra de equipo de cómputo-usuarios ERP	600.000.000,00	385.000.000,00	215.000.000,0	Contratado y en Ejecución. En trámite modificatorio de Adición de 54 equipos, se utilizará la suma de \$192 Millones del saldo disponible aproximado
22517	Mantenimiento integral y soporte para la infraestructura IBM que soporte SAP-ERP	599.395.959,00	599.092.152,00	303.80700	Contratado y en Ejecución
25417	Adquisición, configuración y puesta en marcha de la solución de almacenamiento tipo SAN-NAS	763.705.184,00	733.952.149,00	29.753.03500	Contratado y en Ejecución



de la Defensa



478

15117	Contratar el mantenimiento correctivo power 260 IBM que soporte infraestructura SAP-ERP "cuchilla"	343.154.890,00	343.154.890,00	0,0	EJECUTADO
26217	Implementación tercera fase ERP-SAP	1.687.475.852,00	0,00	1.687.475.852	En etapa Precontractual (Esta en términos - traslado de evaluación)
26217	Supervisión especializada	54.000.000,00	0,00	54.000.000	Estudios previos y revisión hojas de vida.
TOTAL		5.000.000.000,00	3.013.103.610,00	1.986.896.390	

Con los saldos de los contratos se planea adquirir más licenciamiento SAP por un aproximado de \$95,0 millones, siempre y cuando sea previamente autorizado por el Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

I FASE CONSTRUCCIÓN REGIONAL TOLIMA GRANDE

Nombre Razón Social	Tipo Contrato	Contrato	Finalidad	Valor
CONSORCIO JASB ARM 2017	Contrato de consultoría	No 001-078-2017	Diseños de infraestructura hidrosanitaria, infraestructura eléctrica, urbanismo, diseño estructural de edificaciones y tramites y permisos que requieran las empresas de servicios públicos como servidumbre de las redes permiso de la alcaldía	130.956.003
TOTAL				130.956.003


Respecto a este proyecto, se encuentran pendientes la contratación del cerramiento, la instalación de corriente eléctrica y la adecuación del acueducto en la zona de construcción. Vale recabar que para esta primera fase resulta de vital importancia contar con los permisos forestales de la CAR.

2. DISPOSICIONES FINALES


- Se recuerda a los señores Gerentes de Proyecto que todas las actividades reportadas durante el año deben contar con su respectivo soporte, que justifique ante los organismos de control el cumplimiento y el avance dado a lo largo de la vigencia, en la Suite Vision Empresarial.

- Se solicita a los señores Gerentes de Proyecto mantener actualizada la información respecto a los avances de cada actividad, toda vez que las evaluaciones y ponderaciones se hacen con base en la última información disponible.
- Para aquellas tareas que presentan cualquier tipo de novedad, los Gerentes de Proyecto debe remitir a la Oficina Asesora de Planeación la información que las describa, así como las razones que generen incumplimiento de acuerdo a lo programado, lo cual servirá de insumo para sustentar ante los organismos de control.


Atentamente,




MARIÉN PARRADO RODRIGUEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación



Elaboró: Miguel Ángel Arévalo Luque
Asesor Oficina Asesora de Planeación



Revisó: Coronel (RA) Sonia Dolly Gutiérrez Carrillo
Jefe Oficina de Tecnología



Revisó: Yelitza Moreno Mora
Directora Regional Técnica de Ingenieros



de la Defensa



