

| SEGUIMIENTO PRINCIPAL                                     |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | OBRAS COMPLETADAS   |        | OBRAS EN PAUSE |             | OBRAS EN EJECUCIÓN |      | OBRAS EN REVISIÓN |   | OBRAS EN ESPERA |  | OBRAS EN SUSPENSIÓN |  |
|---|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------|--------|---------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|---|--------|----------------|-------------|--------------------|------|-------------------|---|-----------------|--|---------------------|--|
| Nombre  | Presupuesto | Fecha de inicio | Fecha de término | Valor total | Valor ejecutado | Porcentaje | Estado | Observaciones | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de término | Valor total | Valor ejecutado | Porcentaje  | Estado | Observaciones  | Responsable |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Contratación (NMO)</b>                                 |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Gestión Contractual</b>                                |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Contratación de Obra                                      | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 100.00      | 100.00          | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 14/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 14/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | El contrato de obra se adjudicó al señor Juan Carlos... (Verificar Firma del Contratista) |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)</b> |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Desarrollo Organizacional y Gestión Integral</b>       |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 97.00       | 97.00           | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Gestión Administrativa (NMO)</b>                       |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Gestión Documental</b>                                 |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 6.00        | 6.00            | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 90.00       | 90.00           | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Servicios Administrativos</b>                          |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 100.00      | 100.00          | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 100.00      | 100.00          | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Gestión de Planeación e Innovación Institucional</b>   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Gestión de Innovación y Redes de Valor</b>             |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 6.00        | 6.00            | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)</b>       |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Atención y Orientación Ciudadana</b>                   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 100.00      | 100.00          | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Comunicaciones y Marketing</b>                         |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 4.00        | 4.00            | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Innovación y Redes de Valor</b>                        |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 40.00       | 40.00           | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 50.00       | 50.00           | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)</b>          |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Oficina de Control Interno</b>                         |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 100.00      | 100.00          | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 100.00      | 100.00          | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Gestión de Talento Humano (NMO)</b>                    |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Administración y Desarrollo del Talento Humano</b>     |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 100.00      | 100.00          | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 100.00      | 100.00          | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Control Interno Disciplinario</b>                      |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 80.00       | 80.00           | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| <b>Seguridad y Salud en el Trabajo</b>                    |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 |   |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 100.00      | 100.00          | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 0.00        | 0.00            | 0.00       | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 2.00        | 2.00            | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 100.00      | 100.00          | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 5.00        | 5.00            | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 5.00        | 5.00            | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |
| Control de Gestión  | Presupuesto | 31/08/2018      | 31/08/2018       | 5.00        | 5.00            | 100.00     | ●      |               | 08/09/2018  | 10/09/2018      | 0.00             | 0.00        | 0.00            | ●   |        | 08/09/2018     | 10/09/2018  | 0.00               | 0.00 | 0.00              | ● |                 |  |                     |  |
|   |             |                 |                  |             |                 |            |        |               |             |                 |                  |             |                 | Se realizó el seguimiento a las actividades de... (Verificar Firma del Contratista)       |        |                |             |                    |      |                   |   |                 |  |                     |  |

