

MEMORANDO

Bogotá, 11-05-2019

201911100151063 ALOPII - 110

PARA: Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo, Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Coronel Juan Carlos Riveros Pineda, Secretario General.

Coronel Carlos Ernesto Camacho Díaz, Subdirector General Abastecimientos y Servicios.

Coronel (RA) Sonia Dolly Gutiérrez Carrillo, Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC.

Ing. Patricia Ojeda Artunduaga, Directora Infraestructura.


DE: Miguel Ángel Arévalo Luque, Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

ASUNTO: Informe Avance Proyectos de Inversión I Cuatrimestre 2019.

Con base en los avances reportados a corte 30 ABR 2019 durante las reuniones Administrativas, así como la información disponible en SIIF NACIÓN, atentamente se envía al Señor Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, así como a los Señores Directores anteriormente relacionados en su calidad de miembros del Comité de Inversión de la Entidad, el informe de seguimiento de las actividades realizadas y resultados alcanzados durante el primer cuatrimestre de 2018 en lo referente a proyectos de inversión.

RESUMEN PROYECTOS DE INVERSION 2019

RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION
C-1599-0100-1	CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA REGIONAL TOLIMA GRANDE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NILO	\$ 5.350.000.000,00	\$ 5.350.000.000,00	\$ 5.350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00



La entidad inscribió para ejecución en la vigencia 2019 el proyecto de inversión "Construcción y fortalecimiento de la infraestructura logística Regional Tolima Grande de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Nilo" Código BPIN 2018011000281, por un presupuesto total de \$5.350 millones. Sin embargo, se presentaron novedades referentes a la obtención del permiso de uso de suelo donde se tenía estimada realizar la construcción, que imposibilita su ejecución.

Ante esta situación, y teniendo un presupuesto ya aprobado, la intención de la entidad es destinar dichos recursos en la adquisición de un inmueble en la ciudad de Medellín, en donde se planea funcione la Regional Antioquia Chocó (Sede Administrativa) y 01 Centro de Abastecimiento y Distribución (CAD). Por tal motivo, la entidad adelantó en la herramienta SUIFP la inscripción del proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura Logística de la Regional Antioquia Chocó Medellín" Código BPIN 2019011000078.

Igualmente, se estima que para el II Trimestre de 2019 se lleve a aprobación del Consejo Directivo la autorización de Traslado presupuestal del proyecto de Tolima Grande al Proyecto de Antioquia Chocó, para así desarrollar todo el proceso de ejecución respectivo.

Atentamente,



MIGUEL ANGEL AREVALO LUQUE
Jefe Oficina Asesora de Planeación

