



PLAN DE TRABAJO-
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
(PESV)
2023

ELABORÓ	FECHA			REVISÓ	FECHA			APROBÓ	FECHA		
	24	01	2023		24	01	2023		24	01	2023
NOMBRE: NANCY LILIANA CUTA CASTRO				NOMBRE: SANDRA LILIANA VARGAS ARIAS				NOMBRE: CORONEL (R) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO			
CARGO COORDINADOR SST				CARGO DIRECTORA ADMINISTRATIVA				CARGO SECRETARIO GENERAL AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FIRMA 				FIRMA 				FIRMA 			
PROCESO y/o DEPENDENCIA:				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO							



TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES	3
2. REFERENCIA NORMATIVA	3
3. OBJETIVOS.....	3
Objetivos específicos.....	4
4. ALCANCE	4
5. MATRIZ DE ACTIVIDADES	4
6. SEGUIMIENTO.....	4
7. ANALISIS Y MEDICIÓN	4



1. GENERALIDADES

Teniendo En Cuenta La Resolución 40595 De 2022 del Ministerio de Transporte Por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, normatividad que tiene por objeto definir los objetivos y las acciones o intervenciones concretas que se deben llevar a cabo para alcanzar los propósitos en materia de prevención de los accidentes de tránsito, Se hace necesario Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del PESV, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST.

Generando una planeación y una ruta para ejecutar durante la vigencia que dé cumplimiento a los requisitos legales en materia de seguridad vial.

2. REFERENCIA NORMATIVA

- *Resolución 2022304004059540595 de 2022, Por la cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones.*
- *Decreto 1430 del 29 de julio de 2022, Por el cual se adopta el "Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031.*
- *Ley 1503 de 2011, tiene por objeto definir lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y, en consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública.*
- *Decreto 1079 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. Título 2. Seguridad Vial.*

3. OBJETIVOS

Diseñar e Implementar el Plan de trabajo referente al PESV de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares correspondiente al año 2023 para las sedes y regionales según lineamientos de la Resolución 40595 de 2022 y políticas de la entidad, con el propósito de mejorar el comportamiento en la vía y prevenir riesgos innecesarios por acciones y/o condiciones inseguras.



Objetivos específicos

- *Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, aplicables a la entidad en materia de seguridad vial.*
- *Establecer e implementar planes, procedimientos enfocados en Seguridad Vial para la prevención y protección de todo el personal que presta sus servicios en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares*
- *Monitorear el desempeño del Plan Estratégico de Seguridad Vial*
- *Establecer e implementar estrategias para promover el cumplimiento de los lineamientos de Seguridad Vial establecidos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la normatividad vigente, por medio de las actividades misionales de la Entidad.*
- *Divulgar y sensibilizar las normas en Seguridad vial, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevención de eventos no deseados.*

4. ALCANCE

El presente plan de trabajo para el Plan estratégico de Seguridad Vial vigencia 2023, tiene alcance a nivel nacional en todas las sedes y regionales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

5. MATRIZ DE ACTIVIDADES

La matriz de actividades anexa corresponde al cumplimiento legal del plan de trabajo dado por la Resolución 40595 de 2022; en la herramienta suite visión se procede a diseñar el plan de trabajo para cada sede Regional y de acuerdo a operatividad y complejidad del sistema esta puede sufrir cambios.

6. SEGUIMIENTO

A través de la herramienta Suite visión y el personal de la oficina principal se realizará seguimiento a las tareas plasmadas y estructuradas para cada regional, de acuerdo al análisis y amparados en la Resolución 40595 de 2022.

7. ANALISIS Y MEDICIÓN

El análisis y medición al cumplimiento y desarrollo de las actividades establecidas en el presente Plan de Trabajo 2023 del PESV y a los resultados obtenidos, se realiza mediante el seguimiento realizado en la herramienta Suite visión consolidando aquella información y soportes de desarrollo de actividades como se establece en este. Cabe mencionar que posterior al cargue de la información solicitada como soporte de la actividad se evalúa la veracidad de la información y calidad del dato para finalmente aprobar la actividad. Así mismo, cada programa del Sistema de Gestión Ambiental

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TITULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 5 de 65

Fecha:

01



12

2021



tiene establecido los indicadores con los cuales se mide el desempeño ambiental y analiza la información con el fin de proponer acciones de mejora y verificar la eficiencia de las medidas adoptadas hasta el momento.

De acuerdo al Sistema de Gestión Ambiental el análisis y medición de la ejecución del Plan de Trabajo está dado por el responsable de SST y Ambiental de cada sede y Regional de la ALFM y el Profesional Ambiental encargado de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

PROCESO				DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO			Código: GI-FO-24			
	FORMATO DE PLANES			Versión: No. 00	Página 6 de 65		
				Fecha:	01		

ANEXO

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Amazonia	Paso 1. Designación del responsable del PESV	Acta de Designación	Abril
Amazonia	Paso 1.1 Conformación del comité de seguridad vial	Acta de Reunión	Abril
Amazonia	Paso 1.2 Hoja de Vida Conductores	Hoja de vida conductores	Junio
Amazonia	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 1 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Abril
Amazonia	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 2 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Agosto
Amazonia	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 3 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Diciembre
Amazonia	Paso 3. Socialización Política de Seguridad Vial	Registro de Asistencia	Abril
Amazonia	Paso 4. Diagnóstico del PESV - SGSST	Diagnostico PESV	Abril
Amazonia	Paso 5. Caracterización, evaluación y control de riesgos - Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Matriz de identificación de peligros viales	Octubre
Amazonia	Paso 6. Socialización Objetivos y metas del PESV	Registro de Asistencia	Abril
Amazonia	Paso 7. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	Programas de Gestión de Riesgos	Septiembre
Amazonia	Paso 7.1 Pruebas de Alchohemia Enero-Marzo	Registro de Asistencia y Fotográfico	Marzo
Amazonia	Paso 7.1 Pruebas de Alchohemia Abril-Junio	Registro de Asistencia y Fotográfico	Junio

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 7 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Amazonia	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Julio-Septiembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Septiembre
Amazonia	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Octubre a Diciembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Diciembre
Amazonia	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Junio	Hoja de Vida por Vehículos	Junio
Amazonia	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Diciembre	Hoja de Vida por Vehículos	Diciembre
Amazonia	Paso 8. Plan anual de trabajo	Plan Anual	Junio
Amazonia	Paso 9. Realizar evaluaciones medico laborales y exámenes psicosenométricos	Concepto Medico	Julio
Amazonia	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Enero- Marzo	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Marzo
Amazonia	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Abril- Junio	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Junio
Amazonia	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Julio - septiembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Septiembre
Amazonia	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Octubre - Diciembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Diciembre
Amazonia	Paso 11. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Plan de emergencias viales	Junio
Amazonia	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 1 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Marzo

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 8 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Amazonia	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 2 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Junio
Amazonia	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 3 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Septiembre
Amazonia	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 4 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Diciembre
Amazonia	Paso 13. Vías seguras administradas por la organización - Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Agosto
Amazonia	Paso 14. Definir y establecer rutograma	Actualización de rutas Mapa de Circulación	Septiembre
Amazonia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo marzo	Tabla Abordo	Marzo
Amazonia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo abril	Tabla Abordo	Abril
Amazonia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo mayo	Tabla Abordo	Mayo
Amazonia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo junio	Tabla Abordo	Junio
Amazonia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo julio	Tabla Abordo	Julio
Amazonia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo agosto	Tabla Abordo	Agosto

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 9 de 65

Fecha:



01

12



2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Amazonia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo septiembre	Tabla Abordo	Septiembre
Amazonia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo octubre	Tabla Abordo	Octubre
Amazonia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo noviembre	Tabla Abordo	Noviembre
Amazonia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo diciembre	Tabla Abordo	Diciembre
Amazonia	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Marzo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Marzo
Amazonia	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Abril	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Abril
Amazonia	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Mayo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Mayo
Amazonia	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Junio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Junio
Amazonia	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Julio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Julio
Amazonia	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Agosto	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Agosto

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO	Código: GI-FO-24	
		FORMATO DE PLANES	
		Versión: No. 00	Página 10 de 65
Fecha:		01	12 2021
			

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Amazonia	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Septiembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Septiembre
Amazonia	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Octubre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Octubre
Amazonia	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Noviembre	Inspección Pre operacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Noviembre
Amazonia	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Diciembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Diciembre
Amazonia	Paso 17. Plan de Mantenimiento Vehículos	Cronograma	Diciembre
Amazonia	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Marzo	Informe	Marzo
Amazonia	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Amazonia	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre
Amazonia	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre
Amazonia	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	Informe	Diciembre

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO	Código: GI-FO-24	
		FORMATO DE PLANES	
		Versión: No. 00	Página 11 de 65
		Fecha:	01 12 2021
			

Regional	Actividad	Descripción	Mes
R. Antioquia			
Antioquia	Paso 1. Designación del responsable del PESV	Acta de Designación	Abril
Antioquia	Paso 1.1 Conformación del comité de seguridad vial	Acta de Reunión	Abril
Antioquia	Paso 1.2 Hoja de Vida Conductores	Hoja de vida conductores	Junio
Antioquia	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 1 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Abril
Antioquia	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 2 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Agosto
Antioquia	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 3 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Diciembre
Antioquia	Paso 3. Socialización Política de Seguridad Vial	Registro de Asistencia	Abril
Antioquia	Paso 4. Diagnóstico del PESV - SGSST	Diagnostico PESV	Abril
Antioquia	Paso 5. Caracterización, evaluación y control de riesgos - Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Matriz de identificación de peligros viales	Octubre
Antioquia	Paso 6. Socialización Objetivos y metas del PESV	Registro de Asistencia	Abril
Antioquia	Paso 7. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	Programas de Gestión de Riesgos	Septiembre
Antioquia	Paso 7.1 Pruebas de Alcholemla Enero-Marzo	Registro de Asistencia y Fotográfico	Marzo
Antioquia	Paso 7.1 Pruebas de Alcholemla Abril-Junio	Registro de Asistencia y Fotográfico	Junio
Antioquia	Paso 7.1 Pruebas de Alcholemla Julio-Septiembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Septiembre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 12 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Antioquia	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Octubre a Diciembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Diciembre
Antioquia	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Junio	Hoja de Vida por Vehículos	Junio
Antioquia	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Diciembre	Hoja de Vida por Vehículos	Diciembre
Antioquia	Paso 8. Plan anual de trabajo	Plan Anual	Junio
Antioquia	Paso 9. Realizar evaluaciones medico laborales y exámenes psicosenométicos	Concepto Medico	Julio
Antioquia	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Enero- Marzo	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Marzo
Antioquia	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Abril- Junio	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Junio
Antioquia	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Julio - septiembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Septiembre
Antioquia	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Octubre - Diciembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Diciembre
Antioquia	Paso 11. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Plan de emergencias viales	Junio
Antioquia	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 1 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Marzo
Antioquia	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 2 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Junio

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 13 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Antioquia	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 3 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Septiembre
Antioquia	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 4 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Diciembre
Antioquia	Paso 13. Vías seguras administradas por la organización - Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Agosto
Antioquia	Paso 14. Definir y establecer rutograma	Actualización de rutas Mapa de Circulación	Septiembre
Antioquia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo marzo	Tabla Abordo	Marzo
Antioquia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo abril	Tabla Abordo	Abril
Antioquia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo mayo	Tabla Abordo	Mayo
Antioquia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo junio	Tabla Abordo	Junio
Antioquia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo julio	Tabla Abordo	Julio
Antioquia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo agosto	Tabla Abordo	Agosto
Antioquia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo septiembre	Tabla Abordo	Septiembre
Antioquia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo octubre	Tabla Abordo	Octubre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 14 de 65

Fecha:



01

12



2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Antioquia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo noviembre	Tabla Abordo	Noviembre
Antioquia	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo diciembre	Tabla Abordo	Diciembre
Antioquia	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Marzo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Marzo
Antioquia	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Abril	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Abril
Antioquia	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Mayo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Mayo
Antioquia	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Junio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Junio
Antioquia	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Julio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Julio
Antioquia	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Agosto	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Agosto
Antioquia	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Septiembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Septiembre
Antioquia	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Octubre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Octubre
Antioquia	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Noviembre	Inspección Pre operacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Noviembre

<p>PROCESO</p> <p align="center">DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</p>				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p align="center">FORMATO DE PLANES</p>	Código: GI-FO-24		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		Versión: No. 00	Página 15 de 65	
		Fecha:	01	

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Antioquia	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Diciembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Diciembre
Antioquia	Paso 17. Plan de Mantenimiento Vehículos	Cronograma	Diciembre
Antioquia	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Marzo	Informe	Marzo
Antioquia	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Antioquia	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre
Antioquia	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre
Antioquia	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	Informe	Diciembre
R. Caribe			
Caribe	Paso 1. Designación del responsable del PESV	Acta de Designación	Abril
Caribe	Paso 1.1 Conformación del comité de seguridad vial	Acta de Reunión	Abril
Caribe	Paso 1.2 Hoja de Vida Conductores	Hoja de vida conductores	Junio
Caribe	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 1 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Abril
Caribe	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 2 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Agosto
Caribe	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 3 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Diciembre

<p>PROCESO</p> <p align="center">DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</p>				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p align="center">FORMATO DE PLANES</p>	Código: GI-FO-24		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		Versión: No. 00	Página 16 de 65	
		Fecha:	01	

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Caribe	Paso 3. Socialización Política de Seguridad Vial	Registro de Asistencia	Abril
Caribe	Paso 4. Diagnóstico del PESV - SGSST	Diagnostico PESV	Abril
Caribe	Paso 5. Caracterización, evaluación y control de riesgos - Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Matriz de identificación de peligros viales	Octubre
Caribe	Paso 6. Socialización Objetivos y metas del PESV	Registro de Asistencia	Abril
Caribe	Paso 7. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	Programas de Gestión de Riesgos	Septiembre
Caribe	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Enero-Marzo	Registro de Asistencia y Fotográfico	Marzo
Caribe	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Abril-Junio	Registro de Asistencia y Fotográfico	Junio
Caribe	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Julio-Septiembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Septiembre
Caribe	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Octubre a Diciembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Diciembre
Caribe	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Junio	Hoja de Vida por Vehículos	Junio
Caribe	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Diciembre	Hoja de Vida por Vehículos	Diciembre
Caribe	Paso 8. Plan anual de trabajo	Plan Anual	Junio
Caribe	Paso 9. Realizar evaluaciones medico laborales y exámenes psicosenométricos	Concepto Medico	Julio
Caribe	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Enero- Marzo	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Marzo

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 17 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Caribe	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Abril- Junio	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Junio
Caribe	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Julio - septiembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Septiembre
Caribe	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Octubre - Diciembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Diciembre
Caribe	Paso 11. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Plan de emergencias viales	Junio
Caribe	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 1 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Marzo
Caribe	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 2 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Junio
Caribe	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 3 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Septiembre
Caribe	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 4 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Diciembre
Caribe	Paso 13. Vías seguras administradas por la organización - Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Agosto
Caribe	Paso 14. Definir y establecer rutograma	Actualización de rutas Mapa de Circulación	Septiembre
Caribe	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo marzo	Tabla Abordo	Marzo

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 18 de 65

Fecha:



01

12



2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Caribe	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo abril	Tabla Abordo	Abril
Caribe	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo mayo	Tabla Abordo	Mayo
Caribe	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo junio	Tabla Abordo	Junio
Caribe	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo julio	Tabla Abordo	Julio
Caribe	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo agosto	Tabla Abordo	Agosto
Caribe	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo septiembre	Tabla Abordo	Septiembre
Caribe	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo octubre	Tabla Abordo	Octubre
Caribe	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo noviembre	Tabla Abordo	Noviembre
Caribe	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo diciembre	Tabla Abordo	Diciembre
Caribe	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Marzo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Marzo
Caribe	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Abril	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Abril
Caribe	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Mayo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Mayo

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TITULO	FORMATO DE PLANES			
		Código: GI-FO-24			
		Versión: No. 00	Página 19 de 65		
		Fecha:	01	12	2021
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Caribe	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Junio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Junio
Caribe	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Julio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Julio
Caribe	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Agosto	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Agosto
Caribe	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Septiembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Septiembre
Caribe	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Octubre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Octubre
Caribe	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Noviembre	Inspección Pre operacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Noviembre
Caribe	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Diciembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Diciembre
Caribe	Paso 17. Plan de Mantenimiento Vehículos	Cronograma	Diciembre
Caribe	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Marzo	Informe	Marzo
Caribe	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Caribe	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre
Caribe	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TITULO	Código: GI-FO-24		
		Versión: No. 00		Página 20 de 65
		Fecha:	01	12
FORMATO DE PLANES				

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Caribe	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	Informe	Diciembre
R. Centro			
Centro	Paso 1. Designación del responsable del PESV	Acta de Designación	Abril
Centro	Paso 1.1 Conformación del comité de seguridad vial	Acta de Reunión	Abril
Centro	Paso 1.2 Hoja de Vida Conductores	Hoja de vida conductores	Junio
Centro	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 1 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Abril
Centro	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 2 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Agosto
Centro	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 3 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Diciembre
Centro	Paso 3. Socialización Política de Seguridad Vial	Registro de Asistencia	Abril
Centro	Paso 4. Diagnóstico del PESV - SGSST	Diagnostico PESV	Abril
Centro	Paso 5. Caracterización, evaluación y control de riesgos - Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Matriz de identificación de peligros viales	Octubre
Centro	Paso 6. Socialización Objetivos y metas del PESV	Registro de Asistencia	Abril
Centro	Paso 7. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	Programas de Gestión de Riesgos	Septiembre
Centro	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Enero-Marzo	Registro de Asistencia y Fotográfico	Marzo
Centro	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Abril-Junio	Registro de Asistencia y Fotográfico	Junio

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 21 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Centro	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Julio-Septiembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Septiembre
Centro	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Octubre a Diciembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Diciembre
Centro	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Junio	Hoja de Vida por Vehículos	Junio
Centro	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Diciembre	Hoja de Vida por Vehículos	Diciembre
Centro	Paso 8. Plan anual de trabajo	Plan Anual	Junio
Centro	Paso 9. Realizar evaluaciones medico laborales y exámenes psicosenométicos	Concepto Medico	Julio
Centro	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Enero- Marzo	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Marzo
Centro	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Abril- Junio	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Junio
Centro	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Julio - septiembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Septiembre
Centro	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Octubre - Diciembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Diciembre
Centro	Paso 11. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Plan de emergencias viales	Junio
Centro	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 1 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Marzo

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 22 de 65

Fecha:



01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Centro	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 2 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Junio
Centro	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 3 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Septiembre
Centro	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 4 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Diciembre
Centro	Paso 13. Vías seguras administradas por la organización - Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Agosto
Centro	Paso 14. Definir y establecer rutograma	Actualización de rutas Mapa de Circulación	Septiembre
Centro	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo marzo	Tabla Abordo	Marzo
Centro	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo abril	Tabla Abordo	Abril
Centro	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo mayo	Tabla Abordo	Mayo
Centro	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo junio	Tabla Abordo	Junio
Centro	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo julio	Tabla Abordo	Julio
Centro	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo agosto	Tabla Abordo	Agosto
Centro	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo septiembre	Tabla Abordo	Septiembre

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO FORMATO DE PLANES	Código: GI-FO-24	
		Versión: No. 00	Página 23 de 65
		Fecha:	01
			

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Centro	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo octubre	Tabla Abordo	Octubre
Centro	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo noviembre	Tabla Abordo	Noviembre
Centro	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo diciembre	Tabla Abordo	Diciembre
Centro	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Marzo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Marzo
Centro	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Abril	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Abril
Centro	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Mayo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Mayo
Centro	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Junio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Junio
Centro	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Julio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Julio
Centro	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Agosto	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Agosto
Centro	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Septiembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Septiembre
Centro	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Octubre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Octubre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 24 de 65

Fecha:



01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Centro	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Noviembre	Inspección Pre operacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Noviembre
Centro	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Diciembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Diciembre
Centro	Paso 17. Plan de Mantenimiento Vehículos	Cronograma	Diciembre
Centro	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Marzo	Informe	Marzo
Centro	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Centro	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre
Centro	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre
Centro	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	Informe	Diciembre
R. Llanos			
Llanos	Paso 1. Designación del responsable del PESV	Acta de Designación	Abril
Llanos	Paso 1.1 Conformación del comité de seguridad vial	Acta de Reunión	Abril
Llanos	Paso 1.2 Hoja de Vida Conductores	Hoja de vida conductores	Junio
Llanos	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 1 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Abril
Llanos	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 2 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Agosto

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	FORMATO DE PLANES		
		Código: GI-FO-24		
		Versión: No. 00	Página 25 de 65	
Fecha:		01	12	2021
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Llanos	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 3 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Diciembre
Llanos	Paso 3. Socialización Política de Seguridad Vial	Registro de Asistencia	Abril
Llanos	Paso 4. Diagnóstico del PESV - SGSST	Diagnostico PESV	Abril
Llanos	Paso 5. Caracterización, evaluación y control de riesgos - Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Matriz de identificación de peligros viales	Octubre
Llanos	Paso 6. Socialización Objetivos y metas del PESV	Registro de Asistencia	Abril
Llanos	Paso 7. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	Programas de Gestión de Riesgos	Septiembre
Llanos	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Enero-Marzo	Registro de Asistencia y Fotográfico	Marzo
Llanos	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Abril-Junio	Registro de Asistencia y Fotográfico	Junio
Llanos	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Julio-Septiembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Septiembre
Llanos	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Octubre a Diciembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Diciembre
Llanos	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Junio	Hoja de Vida por Vehiculos	Junio
Llanos	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Diciembre	Hoja de Vida por Vehiculos	Diciembre
Llanos	Paso 8. Plan anual de trabajo	Plan Anual	Junio
Llanos	Paso 9. Realizar evaluaciones medico laborales y exámenes psicosenométricos	Concepto Medico	Julio

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 26 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Llanos	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Enero- Marzo	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Marzo
Llanos	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Abril- Junio	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Junio
Llanos	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Julio - septiembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Septiembre
Llanos	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Octubre - Diciembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Diciembre
Llanos	Paso 11. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Plan de emergencias viales	Junio
Llanos	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 1 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Marzo
Llanos	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 2 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Junio
Llanos	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 3 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Septiembre
Llanos	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 4 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Diciembre
Llanos	Paso 13. Vías seguras administradas por la organización - Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Agosto
Llanos	Paso 14. Definir y establecer rutograma	Actualización de rutas Mapa de Circulación	Septiembre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 27 de 65

Fecha:



01

12



2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Llanos	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo marzo	Tabla Abordo	Marzo
Llanos	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo abril	Tabla Abordo	Abril
Llanos	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo mayo	Tabla Abordo	Mayo
Llanos	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo junio	Tabla Abordo	Junio
Llanos	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo julio	Tabla Abordo	Julio
Llanos	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo agosto	Tabla Abordo	Agosto
Llanos	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo septiembre	Tabla Abordo	Septiembre
Llanos	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo octubre	Tabla Abordo	Octubre
Llanos	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo noviembre	Tabla Abordo	Noviembre
Llanos	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo diciembre	Tabla Abordo	Diciembre
Llanos	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Marzo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Marzo
Llanos	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Abril	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Abril

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO	FORMATO DE PLANES		
		Código: GI-FO-24		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>
		Versión: No. 00	Página 28 de 65	
Fecha:	01	12	2021	

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Llanos	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Mayo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Mayo
Llanos	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Junio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Junio
Llanos	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Julio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Julio
Llanos	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Agosto	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Agosto
Llanos	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Septiembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Septiembre
Llanos	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Octubre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Octubre
Llanos	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Noviembre	Inspección Pre operacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Noviembre
Llanos	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Diciembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Diciembre
Llanos	Paso 17. Plan de Mantenimiento Vehículos	Cronograma	Diciembre
Llanos	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Marzo	Informe	Marzo
Llanos	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Llanos	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre

<p>PROCESO</p> <p align="center">DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</p>				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p align="center">FORMATO DE PLANES</p>	Código: GI-FO-24		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		Versión: No. 00	Página 29 de 65	
		Fecha:	01	

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Llanos	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre
Llanos	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	Informe	Diciembre
R. Norte			
Norte	Paso 1. Designación del responsable del PESV	Acta de Designación	Abril
Norte	Paso 1.1 Conformación del comité de seguridad vial	Acta de Reunión	Abril
Norte	Paso 1.2 Hoja de Vida Conductores	Hoja de vida conductores	Junio
Norte	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 1 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Abril
Norte	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 2 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Agosto
Norte	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 3 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Diciembre
Norte	Paso 3. Socialización Política de Seguridad Vial	Registro de Asistencia	Abril
Norte	Paso 4. Diagnóstico del PESV - SGSST	Diagnostico PESV	Abril
Norte	Paso 5. Caracterización, evaluación y control de riesgos - Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Matriz de identificación de peligros viales	Octubre
Norte	Paso 6. Socialización Objetivos y metas del PESV	Registro de Asistencia	Abril
Norte	Paso 7. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	Programas de Gestión de Riesgos	Septiembre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 30 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Norte	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Enero-Marzo	Registro de Asistencia y Fotográfico	Marzo
Norte	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Abril-Junio	Registro de Asistencia y Fotográfico	Junio
Norte	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Julio-Septiembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Septiembre
Norte	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Octubre a Diciembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Diciembre
Norte	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Junio	Hoja de Vida por Vehículos	Junio
Norte	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Diciembre	Hoja de Vida por Vehículos	Diciembre
Norte	Paso 8. Plan anual de trabajo	Plan Anual	Junio
Norte	Paso 9. Realizar evaluaciones medico laborales y exámenes psicosenométricos	Concepto Medico	Julio
Norte	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Enero- Marzo	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Marzo
Norte	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Abril- Junio	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Junio
Norte	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Julio - septiembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Septiembre
Norte	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Octubre - Diciembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Diciembre
Norte	Paso 11. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Plan de emergencias viales	Junio

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 31 de 65

Fecha:



01

12



2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Norte	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 1 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Marzo
Norte	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 2 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Junio
Norte	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 3 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Septiembre
Norte	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 4 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Diciembre
Norte	Paso 13. Vías seguras administradas por la organización - Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Agosto
Norte	Paso 14. Definir y establecer rutograma	Actualización de rutas Mapa de Circulación	Septiembre
Norte	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo marzo	Tabla Abordo	Marzo
Norte	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo abril	Tabla Abordo	Abril
Norte	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo mayo	Tabla Abordo	Mayo
Norte	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo junio	Tabla Abordo	Junio
Norte	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo julio	Tabla Abordo	Julio
Norte	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo agosto	Tabla Abordo	Agosto

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO FORMATO DE PLANES	Código: GI-FO-24	
		Versión: No. 00	Página 32 de 65
		Fecha: 01	12
			

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Norte	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo septiembre	Tabla Abordo	Septiembre
Norte	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo octubre	Tabla Abordo	Octubre
Norte	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo noviembre	Tabla Abordo	Noviembre
Norte	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo diciembre	Tabla Abordo	Diciembre
Norte	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Marzo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Marzo
Norte	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Abril	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Abril
Norte	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Mayo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Mayo
Norte	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Junio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Junio
Norte	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Julio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Julio
Norte	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Agosto	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Agosto
Norte	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Septiembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Septiembre

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TITULO	Código: GI-FO-24		
		Versión: No. 00		Página 33 de 65
		Fecha:	01	12
				

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Norte	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Octubre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Octubre
Norte	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Noviembre	Inspección Pre operacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Noviembre
Norte	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Diciembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Diciembre
Norte	Paso 17. Plan de Mantenimiento Vehículos	Cronograma	Diciembre
Norte	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Marzo	Informe	Marzo
Norte	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Norte	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre
Norte	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre
Norte	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	Informe	Diciembre
R. Nororiente			
Nororiente	Paso 1. Designación del responsable del PESV	Acta de Designación	Abril
Nororiente	Paso 1.1 Conformación del comité de seguridad vial	Acta de Reunión	Abril
Nororiente	Paso 1.2 Hoja de Vida Conductores	Hoja de vida conductores	Junio
Nororiente	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 1 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Abril

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 34 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Nororient	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 2 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Agosto
Nororient	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 3 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Diciembre
Nororient	Paso 3. Socialización Política de Seguridad Vial	Registro de Asistencia	Abril
Nororient	Paso 4. Diagnóstico del PESV - SGSST	Diagnostico PESV	Abril
Nororient	Paso 5. Caracterización, evaluación y control de riesgos - Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Matriz de identificación de peligros viales	Octubre
Nororient	Paso 6. Socialización Objetivos y metas del PESV	Registro de Asistencia	Abril
Nororient	Paso 7. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	Programas de Gestión de Riesgos	Septiembre
Nororient	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Enero-Marzo	Registro de Asistencia y Fotográfico	Marzo
Nororient	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Abril-Junio	Registro de Asistencia y Fotográfico	Junio
Nororient	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Julio-Septiembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Septiembre
Nororient	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Octubre a Diciembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Diciembre
Nororient	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Junio	Hoja de Vida por Vehículos	Junio
Nororient	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Diciembre	Hoja de Vida por Vehículos	Diciembre
Nororient	Paso 8. Plan anual de trabajo	Plan Anual	Junio
Nororient	Paso 9. Realizar evaluaciones medico laborales y exámenes psicosenométricos	Concepto Medico	Julio

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 35 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Nororient	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Enero- Marzo	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Marzo
Nororient	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Abril- Junio	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Junio
Nororient	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Julio - septiembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Septiembre
Nororient	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Octubre - Diciembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Diciembre
Nororient	Paso 11. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Plan de emergencias viales	Junio
Nororient	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 1 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Marzo
Nororient	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 2 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Junio
Nororient	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 3 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Septiembre
Nororient	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 4 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Diciembre
Nororient	Paso 13. Vías seguras administradas por la organización - Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Agosto
Nororient	Paso 14. Definir y establecer rutograma	Actualización de rutas Mapa de Circulación	Septiembre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 36 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Nororient	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo marzo	Tabla Abordo	Marzo
Nororient	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo abril	Tabla Abordo	Abril
Nororient	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo mayo	Tabla Abordo	Mayo
Nororient	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo junio	Tabla Abordo	Junio
Nororient	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo julio	Tabla Abordo	Julio
Nororient	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo agosto	Tabla Abordo	Agosto
Nororient	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo septiembre	Tabla Abordo	Septiembre
Nororient	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo octubre	Tabla Abordo	Octubre
Nororient	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo noviembre	Tabla Abordo	Noviembre
Nororient	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo diciembre	Tabla Abordo	Diciembre
Nororient	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Marzo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Marzo
Nororient	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Abril	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Abril

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 37 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Nororient	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Mayo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Mayo
Nororient	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Junio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Junio
Nororient	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Julio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Julio
Nororient	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Agosto	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Agosto
Nororient	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Septiembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Septiembre
Nororient	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Octubre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Octubre
Nororient	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Noviembre	Inspección Pre operacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Noviembre
Nororient	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Diciembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Diciembre
Nororient	Paso 17. Plan de Mantenimiento Vehículos	Cronograma	Diciembre
Nororient	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Marzo	Informe	Marzo
Nororient	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Nororient	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 38 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Nororient	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre
Nororient	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	Informe	Diciembre
R. Pacifico			
Pacífico	Paso 1. Designación del responsable del PESV	Acta de Designación	Abril
Pacífico	Paso 1.1 Conformación del comité de seguridad vial	Acta de Reunión	Abril
Pacífico	Paso 1.2 Hoja de Vida Conductores	Hoja de vida conductores	Junio
Pacífico	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 1 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Abril
Pacífico	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 2 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Agosto
Pacífico	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 3 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Diciembre
Pacífico	Paso 3. Socialización Política de Seguridad Vial	Registro de Asistencia	Abril
Pacífico	Paso 4. Diagnóstico del PESV - SGSST	Diagnostico PESV	Abril
Pacífico	Paso 5. Caracterización, evaluación y control de riesgos - Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Matriz de identificación de peligros viales	Octubre
Pacífico	Paso 6. Socialización Objetivos y metas del PESV	Registro de Asistencia	Abril
Pacífico	Paso 7. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	Programas de Gestión de Riesgos	Septiembre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 39 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Pacífico	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Enero-Marzo	Registro de Asistencia y Fotográfico	Marzo
Pacífico	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Abril-Junio	Registro de Asistencia y Fotográfico	Junio
Pacífico	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Julio-Septiembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Septiembre
Pacífico	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Octubre a Diciembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Diciembre
Pacífico	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Junio	Hoja de Vida por Vehículos	Junio
Pacífico	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Diciembre	Hoja de Vida por Vehículos	Diciembre
Pacífico	Paso 8. Plan anual de trabajo	Plan Anual	Junio
Pacífico	Paso 9. Realizar evaluaciones medico laborales y exámenes psicosenométricos	Concepto Medico	Julio
Pacífico	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Enero- Marzo	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Marzo
Pacífico	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Abril- Junio	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Junio
Pacífico	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Julio - septiembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Septiembre
Pacífico	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Octubre - Diciembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Diciembre
Pacífico	Paso 11. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Plan de emergencias viales	Junio

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 40 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Pacífico	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 1 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Marzo
Pacífico	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 2 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Junio
Pacífico	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 3 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Septiembre
Pacífico	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 4 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Diciembre
Pacífico	Paso 13. Vías seguras administradas por la organización - Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Agosto
Pacífico	Paso 14. Definir y establecer rutograma	Actualización de rutas Mapa de Circulación	Septiembre
Pacífico	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo marzo	Tabla Abordo	Marzo
Pacífico	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo abril	Tabla Abordo	Abril
Pacífico	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo mayo	Tabla Abordo	Mayo
Pacífico	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo junio	Tabla Abordo	Junio
Pacífico	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo julio	Tabla Abordo	Julio
Pacífico	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo agosto	Tabla Abordo	Agosto

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TITULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 41 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Pacífico	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo septiembre	Tabla Abordo	Septiembre
Pacífico	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo octubre	Tabla Abordo	Octubre
Pacífico	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo noviembre	Tabla Abordo	Noviembre
Pacífico	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo diciembre	Tabla Abordo	Diciembre
Pacífico	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Marzo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Marzo
Pacífico	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Abril	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Abril
Pacífico	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Mayo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Mayo
Pacífico	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Junio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Junio
Pacífico	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Julio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Julio
Pacífico	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Agosto	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Agosto
Pacífico	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Septiembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Septiembre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TITULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 42 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Pacífico	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Octubre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Octubre
Pacífico	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Noviembre	Inspección Pre operacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Noviembre
Pacífico	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Diciembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Diciembre
Pacífico	Paso 17. Plan de Mantenimiento Vehículos	Cronograma	Diciembre
Pacífico	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Marzo	Informe	Marzo
Pacífico	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Pacífico	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre
Pacífico	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre
Pacífico	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	Informe	Diciembre
R. Sur			
Sur	Paso 1. Designación del responsable del PESV	Acta de Designación	Abril
Sur	Paso 1.1 Conformación del comité de seguridad vial	Acta de Reunión	Abril
Sur	Paso 1.2 Hoja de Vida Conductores	Hoja de vida conductores	Junio
Sur	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 1 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Abril

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 43 de 65

Fecha:



01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Sur	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 2 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Agosto
Sur	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 3 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Diciembre
Sur	Paso 3. Socialización Política de Seguridad Vial	Registro de Asistencia	Abril
Sur	Paso 4. Diagnóstico del PESV - SGSST	Diagnostico PESV	Abril
Sur	Paso 5. Caracterización, evaluación y control de riesgos - Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Matriz de identificación de peligros viales	Octubre
Sur	Paso 6. Socialización Objetivos y metas del PESV	Registro de Asistencia	Abril
Sur	Paso 7. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	Programas de Gestión de Riesgos	Septiembre
Sur	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Enero-Marzo	Registro de Asistencia y Fotográfico	Marzo
Sur	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Abril-Junio	Registro de Asistencia y Fotográfico	Junio
Sur	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Julio-Septiembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Septiembre
Sur	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Octubre a Diciembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Diciembre
Sur	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Junio	Hoja de Vida por Vehículos	Junio
Sur	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Diciembre	Hoja de Vida por Vehículos	Diciembre
Sur	Paso 8. Plan anual de trabajo	Plan Anual	Junio
Sur	Paso 9. Realizar evaluaciones medico laborales y exámenes psicosenométricos	Concepto Medico	Julio

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO	Código: GI-FO-24	
		FORMATO DE PLANES	
		Versión: No. 00	Página 44 de 65
		Fecha:	01 12 2021
			

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Sur	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Enero- Marzo	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Marzo
Sur	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Abril- Junio	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Junio
Sur	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Julio - septiembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Septiembre
Sur	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Octubre - Diciembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Diciembre
Sur	Paso 11. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Plan de emergencias viales	Junio
Sur	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 1 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Marzo
Sur	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 2 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Junio
Sur	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 3 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Septiembre
Sur	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 4 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Diciembre
Sur	Paso 13. Vías seguras administradas por la organización - Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Agosto
Sur	Paso 14. Definir y establecer rutograma	Actualización de rutas Mapa de Circulación	Septiembre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 45 de 65

Fecha:



01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Sur	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo marzo	Tabla Abordo	Marzo
Sur	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo abril	Tabla Abordo	Abril
Sur	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo mayo	Tabla Abordo	Mayo
Sur	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo junio	Tabla Abordo	Junio
Sur	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo julio	Tabla Abordo	Julio
Sur	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo agosto	Tabla Abordo	Agosto
Sur	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo septiembre	Tabla Abordo	Septiembre
Sur	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo octubre	Tabla Abordo	Octubre
Sur	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo noviembre	Tabla Abordo	Noviembre
Sur	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo diciembre	Tabla Abordo	Diciembre
Sur	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Marzo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Marzo
Sur	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Abril	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Abril

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO	Código: GI-FO-24		
		FORMATO DE PLANES		Versión: No. 00
		Fecha:	01	12
				

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Sur	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Mayo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Mayo
Sur	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Junio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Junio
Sur	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Julio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Julio
Sur	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Agosto	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Agosto
Sur	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Septiembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Septiembre
Sur	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Octubre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Octubre
Sur	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Noviembre	Inspección Pre operacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Noviembre
Sur	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Diciembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Diciembre
Sur	Paso 17. Plan de Mantenimiento Vehículos	Cronograma	Diciembre
Sur	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Marzo	Informe	Marzo
Sur	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Sur	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 47 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Sur	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre
Sur	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales Informe Diciembre	Informe	Diciembre
R. Suroccidente			
Suroccidente	Paso 1. Designación del responsable del PESV	Acta de Designación	Abril
Suroccidente	Paso 1.1 Conformación del comité de seguridad vial	Acta de Reunión	Abril
Suroccidente	Paso 1.2 Hoja de Vida Conductores	Hoja de vida conductores	Junio
Suroccidente	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 1 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Abril
Suroccidente	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 2 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Agosto
Suroccidente	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 3 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Diciembre
Suroccidente	Paso 3. Socialización Política de Seguridad Vial	Registro de Asistencia	Abril
Suroccidente	Paso 4. Diagnóstico del PESV - SGSST	Diagnostico PESV	Abril
Suroccidente	Paso 5. Caracterización, evaluación y control de riesgos - Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Matriz de identificación de peligros viales	Octubre
Suroccidente	Paso 6. Socialización Objetivos y metas del PESV	Registro de Asistencia	Abril
Suroccidente	Paso 7. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	Programas de Gestión de Riesgos	Septiembre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 48 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Suroccidente	Paso 7.1 Pruebas de Alcholemla Enero-Marzo	Registro de Asistencia y Fotográfico	Marzo
Suroccidente	Paso 7.1 Pruebas de Alcholemla Abril-Junio	Registro de Asistencia y Fotográfico	Junio
Suroccidente	Paso 7.1 Pruebas de Alcholemla Julio-Septiembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Septiembre
Suroccidente	Paso 7.1 Pruebas de Alcholemla Octubre a Diciembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Diciembre
Suroccidente	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Junio	Hoja de Vida por Vehículos	Junio
Suroccidente	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Diciembre	Hoja de Vida por Vehículos	Diciembre
Suroccidente	Paso 8. Plan anual de trabajo	Plan Anual	Junio
Suroccidente	Paso 9. Realizar evaluaciones medico laborales y exámenes psicosenométricos	Concepto Medico	Julio
Suroccidente	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Enero- Marzo	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Marzo
Suroccidente	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Abril- Junio	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Junio
Suroccidente	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Julio - septiembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Septiembre
Suroccidente	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Octubre - Diciembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Diciembre
Suroccidente	Paso 11. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Plan de emergencias viales	Junio

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 49 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Suroccidente	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 1 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Marzo
Suroccidente	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 2 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Junio
Suroccidente	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 3 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Septiembre
Suroccidente	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 4 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Diciembre
Suroccidente	Paso 13. Vías seguras administradas por la organización - Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Agosto
Suroccidente	Paso 14. Definir y establecer rutograma	Actualización de rutas Mapa de Circulación	Septiembre
Suroccidente	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo marzo	Tabla Abordo	Marzo
Suroccidente	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo abril	Tabla Abordo	Abril
Suroccidente	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo mayo	Tabla Abordo	Mayo
Suroccidente	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo junio	Tabla Abordo	Junio
Suroccidente	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo julio	Tabla Abordo	Julio
Suroccidente	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo agosto	Tabla Abordo	Agosto

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 50 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Suroccidente	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo septiembre	Tabla Abordo	Septiembre
Suroccidente	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo octubre	Tabla Abordo	Octubre
Suroccidente	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo noviembre	Tabla Abordo	Noviembre
Suroccidente	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo diciembre	Tabla Abordo	Diciembre
Suroccidente	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Marzo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Marzo
Suroccidente	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Abril	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Abril
Suroccidente	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Mayo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Mayo
Suroccidente	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Junio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Junio
Suroccidente	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Julio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Julio
Suroccidente	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Agosto	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Agosto
Suroccidente	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Septiembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Septiembre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 51 de 65

Fecha:



01

12



2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Suroccidente	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Octubre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Octubre
Suroccidente	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Noviembre	Inspección Pre operacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Noviembre
Suroccidente	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Diciembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Diciembre
Suroccidente	Paso 17. Plan de Mantenimiento Vehículos	Cronograma	Diciembre
Suroccidente	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Marzo	Informe	Marzo
Suroccidente	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Suroccidente	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre
Suroccidente	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre
Suroccidente	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	Informe	Diciembre
Suroccidente	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Suroccidente	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre
Suroccidente	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre
Suroccidente	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales Informe Diciembre	Informe	Diciembre

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO	Código: GI-FO-24	
		FORMATO DE PLANES	
		Versión: No. 00	Página 52 de 65
		Fecha:	01 12 2021
			

Regional	Actividad	Descripción	Mes
K. Tolima			
Tolima	Paso 1. Designación del responsable del PESV	Acta de Designación	Abril
Tolima	Paso 1.1 Conformación del comité de seguridad vial	Acta de Reunión	Abril
Tolima	Paso 1.2 Hoja de Vida Conductores	Hoja de vida conductores	Junio
Tolima	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 1 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Abril
Tolima	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 2 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Agosto
Tolima	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 3 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Diciembre
Tolima	Paso 3. Socialización Política de Seguridad Vial	Registro de Asistencia	Abril
Tolima	Paso 4. Diagnóstico del PESV - SGSST	Diagnostico PESV	Abril
Tolima	Paso 5. Caracterización, evaluación y control de riesgos - Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Matriz de identificación de peligros viales	Octubre
Tolima	Paso 6. Socialización Objetivos y metas del PESV	Registro de Asistencia	Abril
Tolima	Paso 7. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	Programas de Gestión de Riesgos	Septiembre
Tolima	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Enero-Marzo	Registro de Asistencia y Fotográfico	Marzo
Tolima	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Abril-Junio	Registro de Asistencia y Fotográfico	Junio
Tolima	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Julio-Septiembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Septiembre

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TITULO	FORMATO DE PLANES		
		Código: GI-FO-24		
		Versión: No. 00	Página 53 de 65	
Fecha:		01	12	2021
			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Tolima	Paso 7.1 Pruebas de Alcholemla Octubre a Diciembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Diciembre
Tolima	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Junio	Hoja de Vida por Vehículos	Junio
Tolima	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Diciembre	Hoja de Vida por Vehículos	Diciembre
Tolima	Paso 8. Plan anual de trabajo	Plan Anual	Junio
Tolima	Paso 9. Realizar evaluaciones medico laborales y exámenes psicosenométicos	Concepto Medico	Julio
Tolima	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Enero- Marzo	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Marzo
Tolima	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Abril- Junio	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Junio
Tolima	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Julio - septiembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Septiembre
Tolima	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Octubre - Diciembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Diciembre
Tolima	Paso 11. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Plan de emergencias viales	Junio
Tolima	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 1 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Marzo
Tolima	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 2 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Junio

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 54 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Tolima	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 3 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Septiembre
Tolima	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 4 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Diciembre
Tolima	Paso 13. Vías seguras administradas por la organización - Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Agosto
Tolima	Paso 14. Definir y establecer rutograma	Actualización de rutas Mapa de Circulación	Septiembre
Tolima	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo marzo	Tabla Abordo	Marzo
Tolima	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo abril	Tabla Abordo	Abril
Tolima	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo mayo	Tabla Abordo	Mayo
Tolima	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo junio	Tabla Abordo	Junio
Tolima	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo julio	Tabla Abordo	Julio
Tolima	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo agosto	Tabla Abordo	Agosto
Tolima	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo septiembre	Tabla Abordo	Septiembre
Tolima	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo octubre	Tabla Abordo	Octubre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 55 de 65

Fecha:



01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Tolima	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo noviembre	Tabla Abordo	Noviembre
Tolima	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo diciembre	Tabla Abordo	Diciembre
Tolima	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Marzo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Marzo
Tolima	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Abril	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Abril
Tolima	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Mayo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Mayo
Tolima	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Junio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Junio
Tolima	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Julio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Julio
Tolima	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Agosto	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Agosto
Tolima	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Septiembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Septiembre
Tolima	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Octubre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Octubre
Tolima	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Noviembre	Inspección Pre operacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Noviembre

<p>PROCESO</p> <p align="center">DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL</p>				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TITULO</p> <p align="center">FORMATO DE PLANES</p>	Código: GI-FO-24		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		Versión: No. 00	Página 56 de 65	
		Fecha:	01	

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Tolima	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Diciembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Diciembre
Tolima	Paso 17. Plan de Mantenimiento Vehículos	Cronograma	Diciembre
Tolima	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Marzo	Informe	Marzo
Tolima	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Tolima	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre
Tolima	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre
Tolima	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	Informe	Diciembre
L. Dirección de producción			
Producción	Paso 1. Designación del responsable del PESV	Acta de Designación	Abril
Producción	Paso 1.1 Conformación del comité de seguridad vial	Acta de Reunión	Abril
Producción	Paso 1.2 Hoja de Vida Conductores	Hoja de vida conductores	Junio
Producción	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 1 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Abril
Producción	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 2 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Agosto
Producción	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 3 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Diciembre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 57 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Producción	Paso 3. Socialización Política de Seguridad Vial	Registro de Asistencia	Abril
Producción	Paso 4. Diagnóstico del PESV - SGSST	Diagnostico PESV	Abril
Producción	Paso 5. Caracterización, evaluación y control de riesgos - Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Matriz de identificación de peligros viales	Octubre
Producción	Paso 6. Socialización Objetivos y metas del PESV	Registro de Asistencia	Abril
Producción	Paso 7. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	Programas de Gestión de Riesgos	Septiembre
Producción	Paso 7.1 Pruebas de Alcholemla Enero-Marzo	Registro de Asistencia y Fotográfico	Marzo
Producción	Paso 7.1 Pruebas de Alcholemla Abril-Junio	Registro de Asistencia y Fotográfico	Junio
Producción	Paso 7.1 Pruebas de Alcholemla Julio-Septiembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Septiembre
Producción	Paso 7.1 Pruebas de Alcholemla Octubre a Diciembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Diciembre
Producción	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Junio	Hoja de Vida por Vehículos	Junio
Producción	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Diciembre	Hoja de Vida por Vehículos	Diciembre
Producción	Paso 8. Plan anual de trabajo	Plan Anual	Junio
Producción	Paso 9. Realizar evaluaciones medico laborales y exámenes psicosenométricos	Concepto Medico	Julio
Producción	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Enero- Marzo	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Marzo

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 58 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Producción	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Abril- Junio	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Junio
Producción	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Julio - septiembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Septiembre
Producción	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Octubre - Diciembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Diciembre
Producción	Paso 11. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Plan de emergencias viales	Junio
Producción	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 1 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Marzo
Producción	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 2 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Junio
Producción	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 3 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Septiembre
Producción	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 4 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Diciembre
Producción	Paso 13. Vías seguras administradas por la organización - Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Agosto
Producción	Paso 14. Definir y establecer rutograma	Actualización de rutas Mapa de Circulación	Septiembre
Producción	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo marzo	Tabla Abordo	Marzo

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 59 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Producción	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo abril	Tabla Abordo	Abril
Producción	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo mayo	Tabla Abordo	Mayo
Producción	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo junio	Tabla Abordo	Junio
Producción	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo julio	Tabla Abordo	Julio
Producción	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo agosto	Tabla Abordo	Agosto
Producción	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo septiembre	Tabla Abordo	Septiembre
Producción	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo octubre	Tabla Abordo	Octubre
Producción	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo noviembre	Tabla Abordo	Noviembre
Producción	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo diciembre	Tabla Abordo	Diciembre
Producción	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Marzo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Marzo
Producción	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Abril	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Abril
Producción	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Mayo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Mayo

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 60 de 65

Fecha:



01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Producción	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Junio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Junio
Producción	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Julio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Julio
Producción	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Agosto	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Agosto
Producción	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Septiembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Septiembre
Producción	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Octubre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Octubre
Producción	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Noviembre	Inspección Pre operacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Noviembre
Producción	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Diciembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Diciembre
Producción	Paso 17. Plan de Mantenimiento Vehículos	Cronograma	Diciembre
Producción	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Marzo	Informe	Marzo
Producción	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Producción	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre
	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO FORMATO DE PLANES	Código: GI-FO-24	
		Versión: No. 00	Página 61 de 65
		Fecha:	01
			

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Producción	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	Informe	Diciembre
Oficina Principal			
Of. principal	Paso 1. Designación del responsable del PESV	Acta de Designación	Abril
Of. principal	Paso 1.1 Conformación del comité de seguridad vial	Acta de Reunión	Abril
Of. principal	Paso 1.2 Hoja de Vida Conductores	Hoja de vida conductores	Junio
Of. principal	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 1 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Abril
Of. principal	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 2 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Agosto
Of. principal	Paso 2. Comité de Seguridad Vial 3 cuatrimestral	Acta Reunión Comité de Seguridad Vial	Diciembre
Of. principal	Paso 3. Socialización Política de Seguridad Vial	Registro de Asistencia	Abril
Of. principal	Paso 4. Diagnóstico del PESV - SGSST	Diagnostico PESV	Abril
Of. principal	Paso 5. Caracterización, evaluación y control de riesgos - Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Matriz de identificación de peligros viales	Octubre
Of. principal	Paso 6. Socialización Objetivos y metas del PESV	Registro de Asistencia	Abril
Of. principal	Paso 7. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	Programas de Gestión de Riesgos	Septiembre
Of. principal	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Enero-Marzo	Registro de Asistencia y Fotográfico	Marzo
Of. principal	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Abril-Junio	Registro de Asistencia y Fotográfico	Junio

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TITULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 62 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Of. principal	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Julio-Septiembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Septiembre
Of. principal	Paso 7.1 Pruebas de Alcoholemia Octubre a Diciembre	Registro de Asistencia y Fotográfico	Diciembre
Of. principal	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Junio	Hoja de Vida por Vehículos	Junio
Of. principal	Paso 7.2 Hojas de Vida Vehículos Diciembre	Hoja de Vida por Vehículos	Diciembre
Of. principal	Paso 8. Plan anual de trabajo	Plan Anual	Junio
Of. principal	Paso 9. Realizar evaluaciones medico laborales y exámenes psicosenométricos	Concepto Medico	Julio
Of. principal	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Enero- Marzo	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Marzo
Of. principal	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Abril- Junio	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Junio
Of. principal	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Julio - septiembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Septiembre
Of. principal	Paso 10. Responsabilidad y comportamiento seguro - Verificación de Comparendos trimestre Octubre - Diciembre	Verificación en el SIMIT, Pantallazo	Diciembre
Of. principal	Paso 11. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Plan de emergencias viales	Junio
Of. principal	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 1 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Marzo

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 63 de 65

Fecha:



01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Of. principal	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 2 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Junio
Of. principal	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 3 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Septiembre
Of. principal	Paso 12. Investigación interna de siniestros viales - Sensibilización Accidentes Viales 4 trimestre	Listado de Asistencia Registro de Fotográfico	Diciembre
Of. principal	Paso 13. Vías seguras administradas por la organización - Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Definición de Zonas y Circulación Vehículo, Peatón Señalización	Agosto
Of. principal	Paso 14. Definir y establecer rutograma	Actualización de rutas Mapa de Circulación	Septiembre
Of. principal	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo marzo	Tabla Abordo	Marzo
Of. principal	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo abril	Tabla Abordo	Abril
Of. principal	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo mayo	Tabla Abordo	Mayo
Of. principal	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo junio	Tabla Abordo	Junio
Of. principal	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo julio	Tabla Abordo	Julio
Of. principal	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo agosto	Tabla Abordo	Agosto
Of. principal	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo septiembre	Tabla Abordo	Septiembre

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO FORMATO DE PLANES	Código: GI-FO-24	
		Versión: No. 00	Página 64 de 65
		Fecha:	01
			

Regional	Actividad	Descripción	Mes
Of. principal	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo octubre	Tabla Abordo	Octubre
Of. principal	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo noviembre	Tabla Abordo	Noviembre
Of. principal	Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales - Tabla Abordo de Vehículo diciembre	Tabla Abordo	Diciembre
Of. principal	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Marzo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Marzo
Of. principal	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Abril	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Abril
Of. principal	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Mayo	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Mayo
Of. principal	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Junio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Junio
Of. principal	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Julio	Inspección Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Julio
Of. principal	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Agosto	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Agosto
Of. principal	Paso 16. Inspección Preoperacional Vehículo Septiembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Septiembre
Of. principal	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Octubre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Octubre

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TITULO

FORMATO DE PLANES

Código: GI-FO-24

Versión: No. 00

Página 65 de 65

Fecha:

01

12

2021



Regional	Actividad	Descripción	Mes
Of. principal	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Noviembre	Inspección Pre operacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Noviembre
Of. principal	Paso 16. Inspeccion Preoperacional Vehículo Diciembre	Inspeccion Preoperacional de Vehículos GA-FO-05 Soportes correcciones Evidencia Fotográfica	Diciembre
Of. principal	Paso 17. Plan de Mantenimiento Vehículos	Cronograma	Diciembre
Of. principal	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Marzo	Informe	Marzo
Of. principal	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Junio	Informe	Junio
Of. principal	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Septiembre	Informe	Septiembre
Of. principal	Paso 17.1. Informe Mantenimiento Vehículos Diciembre	Informe	Diciembre
Of. principal	Paso 18. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	Informe	Diciembre