




| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                                      |                          |                                                     |                        |                          |                      |                                            |                                 |                                                |                                |               |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                             |                        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|
|  |                          | CIADHO CONTROL, SEGUIMIENTO - EJECUCIÓN CONTRACTUAL |                        |                          |                      |                                            |                                 |                                                |                                |               | CÓDIGO: CT-PD-46  |                        |                                                                                                                                                                                        |                            |                                             |                        |               |
| VERSIÓN No. 03                                                                  |                          | Página 8 de 8                                       |                        |                          |                      |                                            |                                 |                                                |                                |               | FECHA: 22         |                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                             |                        |               |
| FECHA: 2026                                                                     |                          |                                                     |                        |                          |                      |                                            |                                 |                                                |                                |               |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                             |                        |               |
| Nº CONTRATO                                                                     | FECHA DE INICIO CONTRATO | FECHA TERMINACIÓN CONTRATO                          | VALOR INICIAL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PORCENTAJE EJECUCIÓN | RECURSOS TOTALES DESPESAS/PAagos O PAGAROS | RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR | VALOR ADICIONES (INCLUYENDO VIGENCIAS FUTURAS) | VALOR REDUCCIÓN Y/O REINTERVEN | FECHA RECARGA | PROCESO No.       | MODALIDAD DE SELECCIÓN | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO | CONTRATISTA                                 | IDENTIFICACIÓN Y/O NIT | OBSERVACIONES |
| 014-012-2026                                                                    | 17-jun-26                | 31-dic-26                                           | \$ 12.200.000,00       | \$ 12.200.000,00         | 0,00%                | \$ -                                       | \$ 12.200.000,00                | \$ -                                           | \$ -                           | -             | SASE 014-012-2026 | SELECCIÓN ADECUADA     | SUPLENTO DE PAPELES DE USO COMERCIAL (UNIDADES) PARA LAS UNIDADES DE MEDICIÓN DE LA REGIONAL SUBOCCIDENTE                                                                                                                                                                 | 16/05/2026                 | CAROTONAL SAS                               | 90169777-4             | -             |
| 014-018-2026                                                                    | 03-jul-26                | 31-dic-26                                           | \$ 1.100.000.000,00    | \$ 1.100.000.000,00      | 0,00%                | \$ 90.865.679,00                           | \$ 1.009.134.321,00             | \$ -                                           | \$ -                           | -             | SASE 014-018-2026 | SELECCIÓN ADECUADA     | SUPLENTO DE CABLES FIBRA DE RES - CERDO Y PRELIMINARES PARA LOS CONJUNTORES DE FIBRA DE LA RED BRN-BRN-BR21 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR CIMA UNIDAD MILITAR VIO DE MEDICIÓN DE LA REGIONAL SUBOCCIDENTE                                                                    | 02/07/2026                 | ELEN ALONSO TORON CAMPUZANO                 | 16511170-5             | -             |
| 014-019-2026                                                                    | 25/02/2026               | 31-dic-26                                           | \$ 13.340.821,00       | \$ 13.340.821,00         | 0,00%                | \$ -                                       | \$ 13.340.821,00                | \$ -                                           | \$ -                           | -             | HC 014-019-2026   | MINIMA CUANTIA         | ADQUISICIÓN DE KIT DE TEST DE CUANDO LIBRE TECNICA ORD PARA LOS CONJUNTORES Y CABLES LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUBOCCIDENTE                                                                                                                             | 24/06/2026                 | PANNA INSTRUMENTS SAS                       | 900352773-2            | -             |
| 014-013-2026                                                                    | 18/06/2026               | 31-dic-26                                           | \$ 110.950.000,00      | \$ 110.950.000,00        | 0,00%                | \$ -                                       | \$ 110.950.000,00               | \$ -                                           | \$ -                           | -             | HC 014-013-2026   | MINIMA CUANTIA         | PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFIC ADMINISTRATIVA (CAU) Y MONITOREO DE CCTV, CAMARAS ALARMAS DEL CASO DE EMERGENCIAS PARA LA CUSTODIA DE LOS BIENES INMUEBLES Y MOVIBLES DE LA OFICINA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUBOCCIDENTE | 18/06/2026                 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BANCARIA S2B 70 LTDA | 89101102-8             | -             |
| SASE 014-020-2026                                                               | -                        | 31-dic-26                                           | \$ 600.000.000,00      | \$ 600.000.000,00        | 0,00%                | \$ -                                       | \$ 600.000.000,00               | \$ -                                           | \$ -                           | -             | SASE 014-020-2026 | SELECCIÓN ADECUADA     | SUPLENTO DE PRODUCTOS PARA COMIDAS REGIONAL DE ALIMENTACIÓN, VIVERES, ADICIONES Y REQUERIMIENTOS PARA LOS CASOS DE LA REGIONAL SUBOCCIDENTE Y OTRAS UNIDADES CORRELACIONADAS                                                                                              | -                          | -                                           | -                      | -             |
| 014-017-2026                                                                    | 22-jul-26                | 31-dic-26                                           | \$ 11.650.000,00       | \$ 11.650.000,00         | 0,00%                | \$ -                                       | \$ 11.650.000,00                | \$ -                                           | \$ -                           | -             | HC 014-017-2026   | MINIMA CUANTIA         | SUPLENTO DE ELEMENTOS DE PUNTERIA, UTILES DE OFICINA, AGENDAS, UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE MEDICIÓN DE LA REGIONAL SUBOCCIDENTE EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE MEDICIÓN CASOS - CATERING                                             | 15/07/2026                 | VIGAS SUPLENTORES EMPRESARIALES SAS         | 80903116-1             | -             |
| 014-018-2026                                                                    | 21-jul-26                | 31-dic-26                                           | \$ 41.000.000,00       | \$ 41.000.000,00         | 0,00%                | \$ -                                       | \$ 41.000.000,00                | \$ -                                           | \$ -                           | -             | HC 014-018-2026   | MINIMA CUANTIA         | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, FORMACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE AVIONES, IDENTIFICACIÓN DE REPORTE ULTRASONICO, ESTACIÓN DE MONITOREO Y ALARMA DE TANQUES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL SUBOCCIDENTE                                                          | 17/07/2026                 | DAG INTEGRAL SERVICE SAS                    | 901620480-8            | -             |
| 014-019-2026                                                                    | 24-jul-26                | 31-dic-26                                           | \$ 67.500.000,00       | \$ 67.500.000,00         | 0,00%                | \$ -                                       | \$ 67.500.000,00                | \$ -                                           | \$ -                           | -             | HC 014-019-2026   | MINIMA CUANTIA         | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA REGIONAL SUBOCCIDENTE                                                                                                                                                               | 23/07/2026                 | ODESA SAS                                   | 901755499-1            | -             |
| HC 014-027-2026                                                                 | -                        | 31-dic-26                                           | \$ 4.350.000,00        | \$ 4.350.000,00          | 0,00%                | \$ -                                       | \$ 4.350.000,00                 | \$ -                                           | \$ -                           | -             | HC 014-027-2026   | MINIMA CUANTIA         | CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISOR TECNICO MECANICA DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUBOCCIDENTE DE LA REGIONAL LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                          | -                          | -                                           | -                      | -             |
| DESBERTO                                                                        | -                        | 31-dic-26                                           | \$ 4.350.000,00        | \$ 4.350.000,00          | 0,00%                | \$ -                                       | \$ 4.350.000,00                 | \$ -                                           | \$ -                           | -             | HC 014-027-2026   | MINIMA CUANTIA         | CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISOR TECNICO MECANICA DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL SUBOCCIDENTE DE LA REGIONAL LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                          | -                          | -                                           | -                      | -             |
| DESBERTO                                                                        | -                        | 31-dic-26                                           | \$ 2.100.000.000,00    | \$ 2.100.000.000,00      | 0,00%                | \$ -                                       | \$ 2.100.000.000,00             | \$ -                                           | \$ -                           | -             | SASE 014-022-2026 | SELECCIÓN ADECUADA     | SUPLENTO DE PRODUCTOS DE PAQUETERIA Y PAQUETERIA PARA LOS CONJUNTORES DE FIBRA DE LA RED BRN-BRN-BR21 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR CIMA UNIDAD MILITAR VIO DE MEDICIÓN DE LA REGIONAL SUBOCCIDENTE                                                                          | -                          | -                                           | -                      | -             |

|                                                                                           |  |       |  |  |  |                                                                                            |  |       |  |  |  |                                                                                            |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|
| Proceso desiertos (No se llevaron a feliz termino por falta de ofertas)                   |  |       |  |  |  |                                                                                            |  |       |  |  |  |                                                                                            |  |       |  |
| Fecha Actualización: 31/07/2026                                                           |  |       |  |  |  |                                                                                            |  |       |  |  |  |                                                                                            |  |       |  |
| ELABORÓ                                                                                   |  | FECHA |  |  |  | REVISÓ                                                                                     |  | FECHA |  |  |  | APROBÓ                                                                                     |  | FECHA |  |
| NOMBRE COMPLETO: DEICY POTES IBARGUEN                                                     |  | 2026  |  |  |  | NOMBRE COMPLETO: NATALIA MARIA GARCIA VARGAS                                               |  | 2026  |  |  |  | NOMBRE COMPLETO: RIGOBERTO NAVIA DAZA                                                      |  | 2026  |  |
| CARGO: TECNICO DE CONTRATOS                                                               |  |       |  |  |  | CARGO: COORDINADORA DE CONTRATOS                                                           |  |       |  |  |  | CARGO: DIRECTOR REGIONAL ENCARGADO                                                         |  |       |  |
| FIRMA:  |  |       |  |  |  | FIRMA:  |  |       |  |  |  | FIRMA:  |  |       |  |

# Registro de auditoría

## Detalles

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL ARCHIVO         | CT-FO-46 Cuadro-Control-Seguimiento-Ejecucion-Contractual-V3 julio 2026 - 4/8/26, 9:22.pdf |
| ESTADO                     | <div><div></div>Firmado</div>                                                              |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/08/04 19:36:17 UTC                                                                    |

## Actividad

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <div><div></div><div>ENVIADA</div></div>    | <div>deicy.potes@agencialogistica.gov.co <b>ha enviado</b> una solicitud de firma a:</div> <div><div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div>Rigoberto Navia Daza (rigoberto.navia@agencialogistica.gov.co)</div><div>Deicy Potes Ibarguen (deicy.potes@agencialogistica.gov.co)</div><div>Natalia Maria Garcia Vargas (nataliam.garcia@agencialogistica.gov.co)</div></div></div> | <div>2026/08/04 14:23 UTC</div>    |
| <div><div></div><div>FIRMADO</div></div>    | <div><b>Firmado</b> por Natalia Maria Garcia Vargas (nataliam.garcia@agencialogistica.gov.co)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>2026/08/04 14:50:26 UTC</div> |
| <div><div></div><div>FIRMADO</div></div>    | <div><b>Firmado</b> por Deicy Potes Ibarguen (deicy.potes@agencialogistica.gov.co)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>2026/08/04 14:25 UTC</div>    |
| <div><div></div><div>FIRMADO</div></div>    | <div><b>Firmado</b> por Rigoberto Navia Daza (rigoberto.navia@agencialogistica.gov.co)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>2026/08/04 19:36:17 UTC</div> |
| <div><div></div><div>COMPLETADO</div></div> | <div>Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha <b>completado</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>2026/08/04 19:36:17 UTC</div> |

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.