

MEMORANDO

No 20161400147247 ALOPL-140

Bogotá, 10-08-2016



PARA: Cr. (ra) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Eco. Marlen Parrado Rodriguez, Profesional de Defensa encargado de las funciones de la Oficina de Asesora de Planeación.

ASUNTO: Informe Seguimiento Plan de Acción 2016- II Trimestre

Atentamente me dirijo al Señor Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con el fin de presentar informe del cumplimiento del cargue y avance de las actividades del Plan de Acción, para el segundo trimestre del 2016, Así:


1. RESUMEN ACTIVIDADES PLAN DE ACCION II TRIMESTRE CON CORTE 02 DE AGOSTO 2016

Plan: PLAN DE ACCION 2016

Fecha de generación del reporte: 03/ago/2016 12:00 PM  
Responsable del plan: Ibeth Constanza Gutierrez Gomez



Agrupado por categoría: No  
Categoría: Todos  
Responsable: Todos  
Periodo observado: Entre 01/ene/2016 00:00 y 03/ago/2016 11:58  
Tareas a terminar en los próximos : 0 días a partir de 03/ago/2016 11:58  
Agrupar la gráfica por: Diario



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2016 00:00	23/ene/2017 14:47	6.550,00	\$45.154.800.000,00	0,00
<b>Indicadores</b>				
	01/ene/2016 00:00 a 08/ago/2016 11:58		01/ene/2016 00:00 a 03/ago/2016 11:58	01/ene/2016 00:00 a 03/ago/2016 11:58
Puntos Alcanzados	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Puntos planificados	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
% de cumplimiento	40,73%	40,73%	40,73%	40,73%
% de avance real	15,42%	15,42%	15,42%	15,42%
% de avance esperado	37,86%	37,86%	37,86%	37,86%
% de presupuesto ejecutado				
% de tiempo consumido				

Con base en la anterior gráfica se identifica un cumplimiento del Plan de Acción 2016 a corte 02 de Agosto del 2016, para las evidencias del II Trimestre de 40.73% cumplimiento al cargue de las actividades y un **15.42% avance real del Plan**, actividades totalmente finalizadas (cargue, revisión y aprobación), en donde se destacan las siguientes novedades:

- Se destaca la efectividad de algunas Regionales para para el cargue de las Actividades del I trimestre, la cual se ve opacada por los líderes de Proceso y/o Subproceso encargados de la revisión y aprobación de la misma.



- ⊗ Los líderes de Proceso y Subproceso no realizan la revisión y/o la aprobación y/o rechazo de la tarea, a pesar de ser cargada por el funcionario responsable.
- ⊗ Cabe reiterar que la oficina Asesora de Planeación ha generado las alarmas pertinentes a cada uno de los líderes de los procesos y subproceso, así como brinda la asesoría y acompañamiento personalizado a los funcionarios que lo ha solicitado.
- ⊗ Es de aclarar que, a pesar de obtener porcentajes de cumplimiento del 100% en cada actividad, estas son el resultado del cumplimiento de tareas, mas no de la efectividad real de la meta propuesta. Es decir, estos porcentajes miden la realización o no de tareas puntuales que apuntan al cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Acción. Dicha actividad recae en la aprobación de la tarea o consideración del líder de proceso, subproceso, Jefe de Oficina o Director Regional.

## 2. Resultados de efectividad de las Actividades del Plan de Acción 2016:

Plan de acción obtuvo un desarrollado para el primer trimestre de la siguiente manera:



# REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN


Fecha de generación del reporte: 03/ago/2016 11:24 AM

Plan:		Igual a	PLAN DE ACCION 2016						
Fecha de consulta:		03/ago/2016 23:59							
Nombre		Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas cumplidas	Efectividad	Tareas en desarrollo	Tareas canceladas
● PLAN DE ACCION 2016		655	101	15,42%	248	94	40,73%	146	0
●	OBJETIVO ESTRATEGICO 1 CONSTRUIR E IMPLEMENTAR LA NUEVA RED DE VALOR PARA FORTALECER LAS RELACIONES	207	34	16,43%	86	33	39,53%	48	0
	● OBJETIVO ESTRATEGICO 2 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA	23	8	34,78%	11	6	72,73%	7	0
●	OBJETIVO ESTRATEGICO 3 REDISEÑAR Y OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL	199	10	5,03%	43	6	23,26%	42	0
●	OBJETIVO ESTRATEGICO 4 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	226	49	21,68%	108	49	45,37%	49	0

Se evidencia que de acuerdo a los Objetivos Estratégicos establecidos para la vigencia actualmente ninguno de estos, cumple con las actividades propuestas para el II trimestre.



a) Reporte de Tareas Finalizadas:

	REPORTE TAREAS		FINALIZADAS
Nombre de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha inicial real (Tarea)	Responsable (Tarea)
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 1 CONSTRUIR E IMPLEMENTAR LA NUEVA RED DE VALOR PARA FORTALECER LAS RELACIONES</b>			
<b>13.OB.ES Lograr un nivel mínimo del 90% promedio en los diferentes criterios de medición</b>			
Generación y revisión de estrategias para el cumplimiento de la meta estipulada con base en los lineamientos establecidos en la promesa de valor de la entidad en cuanto a Oportunidad de entrega, Condiciones de entrega, Precio, Cantidad, Servicio postventa. Meta 2016 - 80%.DIFERENTES CLASE I y CLASE III	01/abr/2016 00:00	28/jun/2016 14:54	CC. Roberto Carlos Ruiz
Revisión y análisis de la medición de los Indicadores de Satisfacción del Cliente.(Actuales)	01/abr/2016 00:00	28/jun/2016 11:31	
<b>18.OB.ES REGIONALES Lograr nivel del 90% medición Clase I CAD</b>			
ANTIOQUIA CHOCO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 14:39	Ing. Ind. Carlos Elian Ligarreto A.
ANTIOQUIA CHOCO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	26/jul/2016 16:37	
ATLANTICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	30/jun/2016 08:15	
ATLANTICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	28/jul/2016 11:08	
CENTRO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	17/may/2016 09:27	
NORORIENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	11/Jul/2016 09:32	

SUR Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	12/may/2016 22:25	
SUR Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	16/jul/2016 13:23	
SUROCCIDENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	12/may/2016 14:47	
SUROCCIDENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	09/jul/2016 11:33	
<b>19.OB.ES REGIONALES Lograr nivel del 90% medición Clase I Comedores de Tropa</b>			
AMAZONIA Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	01/abr/2016 08:00	Ing. Ind. Carlos Elian Ligarreto A.
ANTIOQUIA CHOCO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 11:50	
ANTIOQUIA CHOCO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	07/jul/2016 10:58	
ATLANTICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	24/jun/2016 14:56	
CENTRO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	27/jun/2016 15:01	
NORORIENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	12/may/2016 17:20	
SUROCCIDENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	10/may/2016 11:24	
SUROCCIDENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	10/may/2016 11:06	



<b>20.OB.ES REGIONALES Lograr nivel del 90% medición Clase III</b>			
ANTIOQUIA CHOCO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 16:21	Adm. Emp Esmeralda Rodriguez
CENTRO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	12/may/2016 16:53	
LLANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	19/may/2016 11:12	
NORORIENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	17/may/2016 10:22	
NORORIENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	17/may/2016 09:28	
NORTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	16/may/2016 11:42	
NORTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	11/jul/2016 14:21	
PACIFICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	13/may/2016 10:30	
SUR Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	16/may/2016 11:14	
SUR Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	01/abr/2016 18:53	
SUROCCIDENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	07/jul/2016 15:10	
<b>21.OB.ES REGIONALES Mantener el 85% de los comedores conceptos sanitarios favorables</b>			
ATLANTICO Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	01/abr/2016 00:00	24/jun/2016 15:37	Ing. Ind. Carlos Elian Ligarreto A.
LLANOS ORIENTALES Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	01/abr/2016 00:00	14/jun/2016 08:00	

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 2 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA</b>			
<b>2.OB.ES Implementar las Fases II y III del Sistema Integrado de Información tipo ERP</b>			
Seguimiento I. trimestre Proyectos de inversión	01/abr/2016 00:00	20/abr/2016 15:35	REI. Miguel Angel Arévalo
<b>3.OB.ES Implementar las Fases II y III del Sistema Integrado de Información tipo ERP</b>			
Adquisición 137 licencias SAP	01/abr/2016 00:00	17/may/2016 16:37	CT. Genny Anabelly Argoty
Implementación FASE I Directiva 018/2014 Política de Seguridad de la Información para el Sector Defensa. I Semestre	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 18:21	
Implementación FASE I Directiva 018/2014 Política de Seguridad de la Información para el Sector Defensa. II Trimestre	01/abr/2016 00:00	05/jul/2016 11:58	
Realizar seguimiento interventoría ERP II fase. I semestre	01/abr/2016 00:00	10/may/2016 10:14	
Renovación Mantenimiento licenciamiento SAP (110)	01/abr/2016 00:00	01/jul/2016 10:58	
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 3 REDISEÑAR Y OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL</b>			
<b>23.OB.ES Desarrollar la Gestión de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b>			
Publicación y socialización del plan anticorrupción y de Atención Ciudadana al interior de la entidad.	01/abr/2016 00:00	10/may/2016 15:22	Ing. Ind. Carlos Elian Ligarreto A.
Seguimiento al Cronograma de Avance del plan anticorrupción y de Atención Ciudadana. I Cuatrimestre	01/abr/2016 00:00	30/jun/2016 07:57	
<b>26.OB.ES Fortalecimiento Institucional</b>			
Análisis situación actual gestión empresarial de la entidad	01/abr/2016 00:00	04/abr/2016 16:51	Leonardo Fabio Daza Ortega
<b>27.OB.ES Fenecer cuenta fiscal vigencia 2015</b>			
Fortalecimiento estructuración mesas de trabajo. I Semestre	01/abr/2016 00:00	30/jun/2016 10:54	Leonardo Fabio Daza Ortega
Seguimiento y control a la ejecución del plan de mejoramiento CGR. I Trimestre	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 13:10	
<b>28.OB.ES Cumplimiento actividades Control Interno Disciplinario</b>			
Reunión de Coordinación para fijar plazos	01/abr/2016 00:00	10/may/2016 16:09	Fanny Gonzalez
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 4 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO</b>			
<b>17.OB.ES Lograr una ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento e inversión</b>			
Efectuar reuniones y/o videoconferencia de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestal. I trimestre	01/abr/2016 00:00	31/may/2016 15:17	Luz Stela Beltran Rodriguez
<b>19.OB.ES AMAZONIA Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 08:00	Ana Cenobia Perez Tovar
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	01/abr/2016 08:00	

<b>20.OB.ES ANTIOQUIA CHOCO Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 15:37	Cr(ra) Freddy Quintero
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	21/jul/2016 16:30	
<b>21.OB.ES ATLANTICO Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	17/jun/2016 08:44	CC. Aura Marcela Fuentes
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	28/jul/2016 08:16	
<b>22.OB.ES CENTRO Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	12/may/2016 15:52	Abo. Jorge Valderrama
<b>23.OB.ES LLANOS ORIENTALES Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 08:00	Cont. Amparo Hincapie
<b>25.OB.ES NORORIENTE Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	04/may/2016 11:51	Cr(ra) Guillermo Moncaleano
<b>26.OB.ES PACIFICO Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 09:00	Cesar Eduardo Payan Vargas
<b>27.OB.ES SUR Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 09:38	Jarlinson Rincon Salgado
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	09/jul/2016 17:32	Jarlinson Rincon Salgado
<b>28.OB.ES SUROCCIDENTE Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	12/may/2016 15:21	Blanca Janeth Restrepo Nieto
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	11/jul/2016 07:28	Blanca Janeth Restrepo Nieto
<b>30.OB.ES AMAZONIA Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad Neta de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	04/mar/2016 08:00	Ana Cenobia Perez Tovar
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	01/ene/2016 08:00	Ana Cenobia Perez Tovar
<b>31.OB.ES ANTIOQUIA CHOCO Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad neta de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	21/jul/2016 16:34	Gladys Helena Bernal
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 15:41	Gladys Helena Bernal
<b>32.OB.ES ATLANTICO Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	24/jun/2016 11:24	Jose Catalino Martinez
<b>33.OB.ES CENTRO Obtener excedente neto del 2,5%</b>			

Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	13/may/2016 16:33	Lyda Saenz Chacon
<b>34.OB.ES LLANOS ORIENTALES Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 08:16	Andres Alberto Gonzales
<b>36.OB.ES NORORIENTE Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	17/jun/2016 09:17	Flavio Emilio Medina Rios
<b>37.OB.ES PACIFICO Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 09:05	Cesar Eduardo Payan Vargas
<b>38.OB.ES SUR Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 10:18	Jarlinson Rincon Salgado
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	09/jul/2016 17:40	Jarlinson Rincon Salgado
<b>39.OB.ES SUROCCIDENTE Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	18/may/2016 14:32	Blanca Janeth Restrepo Nieto
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	21/jul/2016 09:06	Blanca Janeth Restrepo Nieto
<b>41.OB.ES AMAZONIA Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>			
Informe Ejecución Presupuestal II Trimestral	01/abr/2016 00:00	01/abr/2016 08:00	Ana Cenobia Perez Tovar
Informe Ejecución Presupuestal I Trimestral	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 08:00	Ana Cenobia Perez Tovar
<b>42.OB.ES ANTIOQUIA CHOCO Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>			
Informe Ejecución Presupuestal II Trimestral	01/abr/2016 00:00	21/jul/2016 16:42	Gladys Helena Bernal
Informe Ejecución Presupuestal I Trimestral	01/abr/2016 00:00	01/may/2016 15:47	Gladys Helena Bernal
<b>43.OB.ES ATLANTICO Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>			
Informe Ejecución Presupuestal II Trimestral	01/abr/2016 00:00	17/jun/2016 08:29	Jose Catalino Martinez
Informe Ejecución Presupuestal I Trimestral	01/abr/2016 00:00	17/jun/2016 08:42	Jose Catalino Martinez
<b>44.OB.ES CENTRO Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>			
Informe Ejecución Presupuestal I Trimestral	01/abr/2016 00:00	12/may/2016 16:27	Lyda Saenz Chacon
<b>45.OB.ES LLANOS ORIENTALES Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>			
Informe Ejecución Presupuestal II Trimestral	01/abr/2016 00:00	07/jul/2016 08:30	Diego Beltran Céspedes
<b>48.OB.ES PACIFICO Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>			
Informe Ejecución Presupuestal I Trimestral	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 08:32	Cesar Eduardo Payan Vargas
<b>49.OB.ES SUR Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>			



Informe Ejecución Presupuestal II Trimestral	01/abr/2016 00:00	05/jul/2016 18:18	Jarlinson Rincon Salgado
Informe Ejecución Presupuestal I Trimestral	01/abr/2016 00:00	17/may/2016 14:58	Jarlinson Rincon Salgado
<b>50.OB.ES SUROCCIDENTE Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>			
Informe Ejecución Presupuestal II Trimestral	01/abr/2016 00:00	11/jul/2016 07:19	Blanca Janeth Restrepo Nieto
Informe Ejecución Presupuestal I Trimestral	01/abr/2016 00:00	12/may/2016 15:43	Blanca Janeth Restrepo Nieto
<b>7.OB.ES Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Suministrar 500,000 raciones de campaña a las Fuerzas Militares	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 11:24	Sonia Yamile Reyes Flechas
Suministrar 500,000 raciones de campaña a las Fuerzas Militares. II Trimestre	01/abr/2016 16:51	13/jul/2016 10:14	Sonia Yamile Reyes Flechas
<b>8.OB.ES Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional mes a mes del Subproceso Procesadora de Café. I Trimestre	01/abr/2016 00:00	31/may/2016 10:25	Juan Carlos Morales Romero
Seguimiento a la utilidad operacional mes a mes del Subproceso Procesadora de Café. II Trimestre	01/abr/2016 00:00	19/jul/2016 14:37	Juan Carlos Morales Romero
Seguimiento a la utilidad operacional mes a mes del Subproceso Raciones de Campaña. I Trimestre	01/abr/2016 00:00	14/jul/2016 11:24	Juan Carlos Morales Romero
Seguimiento a la utilidad operacional mes a mes del Subproceso Raciones de Campaña. II Trimestre	01/abr/2016 00:00	14/jul/2016 11:52	Juan Carlos Morales Romero
Suministro de 450.000 libras de café a Regionales y entidades públicas. I Trimestre	01/abr/2016 00:00	31/may/2016 09:39	Juan Carlos Morales Romero
Suministro de 450.000 libras de café a Regionales y entidades públicas. II Trimestre	01/abr/2016 00:00	13/jul/2016 14:18	Juan Carlos Morales Romero

**b) Reporte de Tareas Pendientes por APROBAR:**

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	<b>REPORTE TAREAS PENDIENTES</b>		<b>APROBAR</b>	
<b>Nombre de la tarea</b>	<b>Fecha inicial planeada (Tarea)</b>	<b>Fecha inicial real (Tarea)</b>	<b>Responsable (Tarea)</b>	<b>Responsable de Aprobar</b>
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 1 CONSTRUIR E IMPLEMENTAR LA NUEVA RED DE VALOR PARA FORTALECER LAS RELACIONES</b>				
<b>14.OB.ES Lograr un nivel mínimo del 90% promedio en los diferentes criterios de medición</b>				
Análisis de la medición de los Indicadores de Satisfacción del Cliente.(Actuales)	01/abr/2016 00:00	15/jun/2016 07:27	Jennifer Rodriguez	ECO. Martha Garzon






<b>15.OB.ES Lograr un nivel mínimo del 90% promedio en los diferentes criterios de medición</b>				
Generación y revisión de estrategias para el cumplimiento de la meta estipulada con base en los lineamiento establecidos en la promesa de valor de la entidad en cuanto a Oportunidad de entrega, Condiciones de entrega, Precio, Cantidad, Servicio postventa. Meta 2016 - 80%. CRÉDITOS, SERVITIENDAS Y SEGUROS	01/abr/2016 00:00	08/jun/2016 10:07	Martha Yadira Acero Uribe	ECO. Martha Garzon
<b>18.OB.ES REGIONALES Lograr nivel del 90% medición Clase I CAD</b>				
AMAZONIA Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 08:00	Oscar Vasquez Chavarro	Ing. Carlos Elian Ligarreto
AMAZONIA Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	18/Jul/2016 08:00	Oscar Vasquez Chavarro	
<b>20.OB.ES REGIONALES Lograr nivel del 90% medición Clase III</b>				
AMAZONIA Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	11/may/2016 08:00	Cecilia Lopez Lopez	Adm. Emp. Esmeralda Rodriguez
AMAZONIA Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	27/jul/2016 08:00	Cecilia Lopez Lopez	
<b>21.OB.ES REGIONALES Mantener el 85% de los comedores conceptos sanitarios favorables</b>				
AMAZONIA Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	01/abr/2016 00:00	10/may/2016 08:00	Leidy Delgado Ramirez	Ing. Carlos Elian Ligarreto
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 3 REDISEÑAR Y OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL</b>				
<b>16.OB.ES Reestructuración del Modelo de Negocio de Servitiendas</b>				
Esquematar nuevo modelo de negocio Servitiendas	01/abr/2016 00:00	08/jun/2016 10:24	Martha Yadira Acero	ECO. Martha Garzon
<b>20.OB.ES Ejecutar cronograma cierre y liquidación de Haciendas</b>				
Seguimiento al cierre del subproceso de Programas Agropecuarios	01/abr/2016 00:00	03/ago/2016 13:08	Javier Orlando Blanco	Ing. Carlos Elian Ligarreto
<b>30.OB.ES REGIONALES Documentación del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo</b>				
AMAZONIA Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo. I Semestre	01/abr/2016 00:00	10/jul/2016 09:58	Sandra Lorena Galvez	Cr (RA) Julio Alfonso Tello

ANTIOQUIA CHOCO Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo.	01/ene/2016 00:00	13/jul/2016 11:38	Luz Bibiana Ocampo	
LIANOS ORIENTALES Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo.	01/ene/2016 00:00	12/jul/2016 08:00	Giovanny Andres Martinez	
NORTE Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo.	01/ene/2016 00:00	11/jul/2016 15:04	Carlos Al- berto Pe- rez Dams	
SUR Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo.	01/ene/2016 00:00	12/jul/2016 08:00	Orfi Liliana Hernandez	
SUROCCIDENTE Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo.	01/ene/2016 00:00	22/jul/2016 15:19	Nercy Yorleny Ruano	
TOLIMAGRANDE Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo.	01/ene/2016 00:00	12/jul/2016 16:24	Gerson Indalecio Barreto	
<b>17.OB.ES Lograr una ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento e inversión</b>				
Efectuar reuniones y/o videoconferencia de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestal. II trimestre	01/abr/2016 00:00	20/jun/2016 09:28	Luz Stela Beltran Rodriguez	Cont. Pub. William Morales
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 4 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO</b>				
<b>18.OB.ES Avalúos Comerciales Propiedades Inmobiliarias ALFM</b>				
Seleccionada la mejor propuesta, efectuar trámites contractuales.	14/jun/2016 00:00	08/jul/2016 16:02	Clara Luengas Sanchez	Abo. Martha Cortes
Solicitar información documental a las Direcciones Regionales en relación con las propiedades inmobiliarias	08/feb/2016 00:00	08/jul/2016 16:05	Clara Luengas Sanchez	
Solicitar oferta a Entidades que presten el servicio de elaboración de avalúos comerciales	10/may/2016 00:00	08/jul/2016 15:57	Clara Luengas Sanchez	
<b>24.OB.ES NORTE Generación de excedente operacional del 6,5%</b>				
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/ene/2016 00:00	16/may/2016 11:15	Hernando Angulo	CF. (ra) Juan Ramiro Marrugo
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	08/jul/2016 12:46	Hernando Angulo	
<b>25.OB.ES NORORIENTE Generación de excedente operacional del 6,5%</b>				
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	25/jul/2016 14:31	Flavio Emilio Medina	Cr (RA) Guillermo Moncaleano
<b>035.OB.ES NORTE Obtener excedente neto del 2,5%</b>				



Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/ene/2016 00:00	16/may/2016 11:18	Hernando Angulo	CF. (ra) Juan Ramiro Marrugo
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	08/jul/2016 13:16	Hernando Angulo	
<b>36.OB.ES NORORIENTE Obtener excedente neto del 2,5%</b>				
Seguimiento a la utilidad Neta de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	25/jul/2016 14:40	Flavio Emilio Medina	Cr (RA) Guillermo Moncaleano
<b>44.OB.ES CENTRO Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>				
Informe Ejecución Presupuestal II Trimestral	01/abr/2016 00:00	26/jul/2016 11:18	Lyda Saenz	Abo. Jorge Valderrama
<b>45.OB.ES LLANOS ORIENTALES Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento &gt;</b>				
Informe Ejecución Presupuestal I Trimestral	01/ene/2016 00:00	24/may/2016 08:18	Diego Beltran Céspedes	Cont. Amparo Hincapie
<b>46.OB.ES NORTE Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>				
Informe Ejecución Presupuestal II Trimestral	01/abr/2016 00:00	08/jul/2016 11:43	Hernando Angulo	CF. (ra) Juan Ramiro Marrugo
Informe Ejecución Presupuestal I Trimestral	01/ene/2016 00:00	11/may/2016 14:47	Hernando Angulo	
<b>47.OB.ES NORORIENTE Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>				
Informe Ejecución Presupuestal II Trimestral	01/abr/2016 00:00	25/jul/2016 14:55	Flavio Medina	Cr (RA) Guillermo Moncaleano
Informe Ejecución Presupuestal I Trimestral	01/ene/2016 00:00	20/jun/2016 17:59	Flavio Medina	
<b>9.OB.ES Generación de excedente operacional del 6,5%</b>				
Obtener una utilidad operacional de Utilidad Operación 4,500 millones en la unidad de Negocio Comercialización de Credi Aglo. I Trimestre	18/abr/2016 00:00	13/jul/2016 12:20	Rubiela Olivera Morales	ECO. Martha Garzon
Obtener una utilidad operacional de Utilidad Operación 650 millones en la unidad de Negocio Comercialización en Servitiendas. I Trimestre	01/abr/2016 00:00	03/ago/2016 09:30	Martha Yadira Acero	
Obtener una utilidad operacional de Utilidad Operación 650 millones en la unidad de Negocio Comercialización en Servitiendas. II Trimestre	01/abr/2016 16:52	03/ago/2016 09:52	Martha Yadira Acero	

c) Reporte de Tareas Pendientes por REVISION:

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	<b>REPORTE TAREAS PEN- DIENTES</b>		<b>REVISION</b>
<b>Nombre de la tarea</b>	<b>Fecha inicial planeada (Tarea)</b>	<b>Fecha inicial real (Tarea)</b>	<b>Responsable (Tarea)</b>
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 1 CONSTRUIR E IMPLEMENTAR LA NUEVA RED DE VALOR PARA FORTALECER LAS RELACIONES</b>			
<b>1.OB.ES Estructurar el Proceso de Gestión Estratégica de Redes de Valor (Supply Chain Management)</b>			
Estructurar la ruta de caracterización del proceso	01/abr/2016 00:00	01/jul/2016 11:21	Carlos Elian Ligarreto
<b>15.OB.ES Lograr un nivel mínimo del 90% promedio en los diferentes criterios de medición</b>			
Análisis de la medición de los Indicadores de Satisfacción del Cliente.(Actuales)	01/abr/2016 00:00	08/jun/2016 15:01	Martha Yadira Acero Uribe
<b>17.OB.ES Mantener el 85% de los comedores administrados por la ALFM con conceptos sanitarios favorable</b>			
Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa I Cuatrimestre	01/abr/2016 00:00	23/jun/2016 16:05	Ingrid Nereida Beltran Pulido
<b>18.OB.ES REGIONALES Lograr nivel del 90% medición Clase I CAD</b>			
PACIFICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	05/ago/2016 14:22	Clarita Rocio Coral Herrera
PACIFICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	05/08/2016 12:16	Clarita Rocio Coral Herrera
<b>19.OB.ES REGIONALES Lograr nivel del 90% medición Clase I Comedores de Tropa</b>			
PACIFICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	05/ago/2016 14:22	Leydi Jholeana Collazos Serna
PACIFICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	05/ago/2016 13:18	Leydi Jholeana Collazos Serna
<b>20.OB.ES REGIONALES Lograr nivel del 90% medición Clase III</b>			
ANTIOQUIA CHOCO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	26/jul/2016 16:43	Astrid Sorany Bolivar Carmona



ATLANTICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	30/jun/2016 15:01	Jairo Alonso Mercado Solano
ATLANTICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	30/jun/2016 15:08	Jairo Alonso Mercado Solano
CENTRO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	26/jul/2016 14:31	Luis Eduardo Leyton Garcia
PACIFICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	05/ago/2016 11:30	Maria Cruz Martinez Olarte
SUROCCIDENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	08/jul/2016 15:12	Francy Lucero Salazar Carmona
TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	05/ago/2016 14:01	Sandra Milena Cubillos Garcia
TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00	05/ago/2016 14:08	Sandra Milena Cubillos Garcia
<b>21.OB.ES REGIONALES Mantener el 85% de los comedores conceptos sanitarios favorables</b>			
PACIFICO Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	01/abr/2016 00:00	10/jun/2016 09:12	Astrid Fabiola Rojas Rubiano
SUROCCIDENTE Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	01/abr/2016 00:00	04/may/2016 11:45	Ana Milena Arias Posada
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 2 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA &gt;</b>			
<b>1.OB.ES Implementar las Fases II y III del Sistema Integrado de Información tipo ERP</b>			
Realizar 12 sesiones de socialización de las implementación de las Fases II del Sistema Integrado de Información tipo ERP	01/abr/2016 00:00	06/jul/2016 09:45	Yenny Johana Daza Rojas
<b>4.OB.ES Implementar las Fases II y III del Sistema Integrado de Información tipo ERP</b>			
Efectuar ajustes del aplicativo de activos fijos en 12 almacenes. I Semestre	01/abr/2016 00:00	28/jul/2016 15:43	Diana Lucia Estrada Ortiz
Suscripción contratos de mantenimiento instalaciones. I Semestre	01/abr/2016 00:00	28/jul/2016 16:27	Diana Lucia Estrada Ortiz



**OBJETIVO ESTRATEGICO 3 REDISEÑAR Y OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL**


<b>21.OB.ES Ejecutar Cronograma de Implementación nueva planta de personal Fase I</b>			
Seguimiento termino adjudicación del proceso de acuerdo a la modalidad de adjudicación	01/abr/2016 00:00	02/ago/2016 08:31	Emma Patricia De Los Reyes Palomo
<b>24.OB.ES Cumplir con los lineamientos establecidos por la Estrategia de Gobierno en Línea</b>			
Seguimiento al Plan de Gobierno en Línea de la Entidad. II Trimestre	01/abr/2016 00:00	08/jul/2016 16:30	Johana Ospina Mendez
<b>25.OB.ES Fortalecer y organizar las actividades que realiza el Grupo de Comunicaciones</b>			
Seguimiento al Plan de Comunicaciones de la entidad. II Trimestre	01/abr/2016 00:00	08/jul/2016 16:20	Johana Ospina Mendez
<b>27.OB.ES Fenecer cuenta fiscal vigencia 2015</b>			
Seguimiento y control a la ejecución del plan de mejoramiento CGR. II Trimestre	01/abr/2016 00:00	18/jul/2016 08:33	Yuby Aguacia Hernandez
<b>30.OB.ES REGIONALES Documentación del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo</b>			
ATLANTICO Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo.	01/abr/2016 00:00	06/jul/2016 10:44	Rafael Ricardo Perez Gomez
CENTRO Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo.	01/abr/2016 00:00	25/jul/2016 12:12	Marcela Vargas Alarcon
PACIFICO Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo.	01/abr/2016 00:00	28/jul/2016 15:26	Dally Amparo Gaitan Varon

**OBJETIVO ESTRATEGICO 4 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

<b>10.OB.ES Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional del Subproceso CAD. I Trimestre	01/abr/2016 00:00	24/jun/2016 16:15	Urbano Mahecha
<b>16.OB.ES Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Presentación mensual de Estado de Resultados Financieros. I Trimestre	01/abr/2016 00:00	14/jul/2016 16:11	Jenny Cargamo Cadena
<b>2.OB.ES Rediseñar y definir el sistema organizacional de costos por procesos</b>			
Realizar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la estandarización de criterios asociados a los costos directos e indirectos del Subproceso. Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	03/ago/2016 09:33	Ingrid Nereida Beltran Pulido
<b>26.OB.ES PACIFICO Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	05/ago/2016 10:49	Cesar Eduardo Payan Vargas
<b>29.OB.ES TOLIMAGRANDE Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	22/jul/2016 14:38	Laura Jaramillo

Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	26/jul/2016 08:55	Laura Jaramillo
<b>37.OB.ES PACIFICO Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	05/ago/2016 10:52	Cesar Eduardo Payan Vargas
<b>40.OB.ES TOLIMAGRANDE Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / I trimestre	01/abr/2016 00:00	26/jul/2016 09:01	Laura Jaramillo
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	22/jul/2016 15:35	Laura Jaramillo
<b>48.OB.ES PACIFICO Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>			
Informe Ejecución Presupuestal II Trimestral	01/abr/2016 00:00	05/ago/2016 10:54	Cesar Eduardo Payan Vargas
<b>51.OB.ES TOLIMAGRANDE Ejecución presupuestal del 90% en Funcionamiento</b>			
Informe Ejecución Presupuestal II Trimestral	01/abr/2016 00:00	22/jul/2016 15:16	Laura Jaramillo
Informe Ejecución Presupuestal I Trimestral	01/abr/2016 00:00	22/jul/2016 15:13	Laura Jaramillo

d) Reporte de Tareas en DESARROLLO:

		<b>REPORTE TAREAS</b>		<b>EN DESARROLLO</b>	
<b>Nombre de la tarea</b>		<b>Fecha inicial planeada (Tarea)</b>	<b>Fecha inicial real (Tarea)</b>	<b>Responsable (Tarea)</b>	
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 1 CONSTRUIR E IMPLEMENTAR LA NUEVA RED DE VALOR PARA FORTALECER LAS RELACIONES</b>					
<b>14.OB.ES Lograr un nivel mínimo del 90% promedio en los diferentes criterios de medición.</b>					
Generación y revisión de estrategias para el cumplimiento de la meta estipulada con base en los lineamientos establecidos en la promesa de valor de la entidad en cuanto a Oportunidad de entrega, Condiciones de entrega, Precio, Cantidad, Servicio postventa. Meta 2016 - 80%. CRÉDITOS, SERVITIENDAS Y SEGUROS		01/abr/2016 00:00	09/jun/2016 16:05	Jennifer Rodriguez Acevedo	
<b>16. OB.ES Lograr un nivel mínimo del 90% promedio en los diferentes criterios de medición.</b>					
Análisis de la medición de los Indicadores de Satisfacción del Cliente.(Actuales)		01/abr/2016 00:00		Rubiela Olivera Morales	
Generación y revisión de estrategias para el cumplimiento de la meta estipulada con base en los lineamientos establecidos en la promesa de valor de la entidad en cuanto a Oportunidad de entrega, Condiciones de entrega, Precio, Cantidad, Servicio postventa. Meta 2016 - 80%. CRÉDITOS, SERVITIENDAS Y SEGUROS		01/abr/2016 00:00		Rubiela Olivera Morales	
<b>18. OB.ES REGIONALES Lograr nivel del 90% medición Clase I CAD.</b>					

CENTRO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	13/jul/2016 09:01	Wilson Avenidaño
LIANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00		Yamile Arevalo
LIANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00		Yamile Arevalo
NORORIENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	18/jul/2016 17:43	Mayra Viviana Buitrago Mejia
NORTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00	11/jul/2016 17:27	Milena Patricia Bohorquez Garcia
NORTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00		Milena Patricia Bohorquez Garcia
TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00		Pedro Gonzalo Casas Espinel
TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase CAD	01/abr/2016 00:00		Pedro Gonzalo Casas Espinel
<b>19.OB.ES REGIONALES Lograr nivel del 90% medición Clase I Comedores de Tropa</b>			
AMAZONIA Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	13/jul/2016 08:00	Maria Edith Vargas
ATLANTICO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00		Jairo Alonso Contreras Arcos
CENTRO Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	06/jul/2016 11:13	Weimar Amil- car Mesa Martinez
LIANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00		Carlos Alberto Valderrama Amaya
LIANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00		Carlos Alberto Valderrama Amaya
NORORIENTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	23/jul/2016 13:49	Leidy Marcela Rodriguez Rodriguez
NORTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00		Sandra Beatriz Diaz Alarza



NORTE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00		Sandra Beatriz Diaz Alarza
TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada I trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00	30/jun/2016 14:29	Dairon Jose Monsalve Carvajal
TOLIMA GRANDE Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Comedores de Tropa	01/abr/2016 00:00		Dairon Jose Monsalve Carvajal
<b>20.OB.ES REGIONALES Lograr nivel del 90% medición Clase III</b>			
LLANOS ORIENTALES Informe de cumplimiento a la promesa de valor ALFM Medición de indicadores de acuerdo a la estrategia implementada II trimestre Clase III	01/abr/2016 00:00		Nidia Amado Almanzar
<b>21.OB.ES REGIONALES Mantener el 85% de los comedores conceptos sanitarios favorables</b>			
ANTIOQUIA CHOCO Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	01/abr/2016 00:00	10/may/2016 14:48	Shirley Natalia Jimenez Lopera
CENTRO Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	01/abr/2016 00:00	13/may/2016 16:11	Silene Marcela Cardenas Perpiñan
NORORIENTE Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	01/abr/2016 00:00	02/may/2016 10:24	Maria Isabel Villamil Rodriguez
NORTE Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	01/abr/2016 00:00		Modesto Mendoza Silgado
TOLIMA GRANDE Solicitud y trámite ante la entidad competente para la obtención de conceptos sanitarios favorables de comedores de tropa. I Cuatrimestre	01/abr/2016 00:00	05/may/2016 14:13	Jinnifer Paola Rodriguez Rodriguez
<b>9.OB.ES Lograr un nivel mínimo del 90% promedio en los diferentes criterios de medición</b>			
Generación y revisión de estrategias para el cumplimiento de la promesa de valor en cuanto a oportunidad de entrega, condiciones de entrega, precio, cantidad, servicio postventa	01/abr/2016 00:00		Rose Mary Enciso Melo
Revisión y análisis de la medición de los Indicadores de Satisfacción del Cliente.(Actuales)	01/abr/2016 00:00		Rose Mary Enciso Melo
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 2 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA</b>			
<b>2.OB.ES Implementar las Fases II y III del Sistema Integrado de Información tipo ERP</b>			
Seguimiento II. trimestre Proyectos de inversión	01/abr/2016 00:00		Miguel Angel Arévalo Luque
<b>3.OB.ES Implementar las Fases II y III del Sistema Integrado de Información tipo ERP</b>			
Implementación en 100% del aplicativo Orfeo. (Entrada y salida de documentos). I semestre	01/abr/2016 00:00	19/may/2016 14:18	Juan Carlos Ahumada
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 3 REDISEÑAR Y OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE PERSONAL</b>			



<b>13.OB.ES Reestructuración del Proceso de Gestión Financiera</b>			
Análisis de la situación actual de la Dirección Financiera	01/abr/2016 00:00		Cont. Pub. William Morales
Divulgación y socialización de los cambios en la Dirección Financiera	01/abr/2016 00:00		Cont. Pub. William Morales
Elaboración y aprobación de la(s) resolución(es), por la(s) cual(es) se modifican las funciones y actividades de la Dirección Financiera, de acuerdo a los resultados de la consultoría de 2015	01/abr/2016 00:00		Cont. Pub. William Morales
Implementación de la resolución interna, por la cual se modifica la Dirección Financiera	01/abr/2016 00:00		Cont. Pub. William Morales
Incorporación al SIG los ajustes en subprocesos y procedimientos aprobados en la Dirección Financiera	01/abr/2016 00:00		Cont. Pub. William Morales
<b>14.OB.ES Reestructuración del Proceso de Gestión de la Contratación</b>			
Análisis de la situación actual de las Direcciones de Contratación y Apoyo Logístico	01/abr/2016 00:00		Roberto Carlos Ruiz Gomez
Divulgación y socialización de los cambios en las Direcciones de Contrataciones y Apoyo Logístico	01/abr/2016 00:00		Roberto Carlos Ruiz Gomez
Elaboración y aprobación de la(s) resolución(es), por la(s) cual(es) se modifican las funciones y actividades de las Direcciones de Contratación y Apoyo Logístico, de acuerdo a los resultados de la consultoría de 2015	01/abr/2016 00:00		Roberto Carlos Ruiz Gomez
Implementación de la resolución interna, por la cual se modifican las Direcciones de Contratación y Apoyo Logístico	01/abr/2016 00:00		Roberto Carlos Ruiz Gomez
Incorporación al SIG los ajustes en subprocesos y procedimientos aprobados en las Direcciones de Contrataciones y Apoyo Logístico	01/abr/2016 00:00		Roberto Carlos Ruiz Gomez
<b>16.OB.ES Reestructuración del Modelo de Negocio de Servitiendas</b>			
Seleccionar posible aliado estratégico y establecer contactos	01/abr/2016 00:00		Martha Yadira Acero Uribe
Solicitar análisis y concepto de factibilidad Jurídica	01/abr/2016 00:00		Martha Yadira Acero Uribe
<b>21.OB.ES Ejecutar Cronograma de Implementación nueva planta de personal Fase I</b>			
Celebración Contrato para la segunda fase de modernización de la entidad (Estructura y planta)	01/abr/2016 00:00		Yenny Johana Daza Rojas
Elaboración manual de perfiles.	01/abr/2016 00:00		Yenny Johana Daza Rojas
Estudio cargas laborales.	01/abr/2016 00:00		Yenny Johana Daza Rojas
<b>24.OB.ES Cumplir con los lineamientos establecidos por la Estrategia de Gobierno en Línea</b>			



Seguimiento al Plan de Gobierno en Línea de la Entidad. I Trimestre	01/abr/2016 00:00	10/may/2016 12:32	Johana Ospina Mendez
<b>25.OB.ES Fortalecer y organizar las actividades que realiza el Grupo de Comunicaciones</b>			
Elaboración y aprobación del Plan de Comunicaciones de la entidad.	01/abr/2016 00:00	10/may/2016 11:53	Johana Ospina Mendez
Seguimiento al Plan de Comunicaciones de la entidad. I Trimestre	01/abr/2016 00:00	10/may/2016 17:23	Johana Ospina Mendez
<b>26.OB.ES Fortalecimiento Institucional</b>			
Expedición de la Política de Gestión Empresarial o Gerencia Pública de la entidad (Directiva)	01/abr/2016 00:00		Leonardo Fabio Daza Ortega
<b>30.OB.ES REGIONALES Documentación del Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo</b>			
NORORIENTE Presentar a la Dirección General la estructuración del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST	01/abr/2016 00:00	12/jul/2016 15:41	Fabian Pongota Castro
NORORIENTE Seguimiento a casos ocupacionales por medio de visitas y reuniones en sitio de trabajo. I Semestre 2016.	01/abr/2016 00:00	12/jul/2016 15:26	Pedro Mendez Villamizar
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 4 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO</b>			
<b>10.OB.ES Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la sostenibilidad operacional del Subproceso Comedores de Tropa. (manteniendo punto de equilibrio) I Trimestre	01/abr/2016 00:00	15/jul/2016 15:03	Ingrid Nereida Beltran Pulido
Seguimiento a la sostenibilidad operacional del Subproceso Comedores de Tropa. (manteniendo punto de equilibrio) II Trimestre	01/abr/2016 00:00	03/ago/2016 09:35	Ingrid Nereida Beltran Pulido
Seguimiento a la utilidad operacional del Subproceso CAD. II Trimestre	01/abr/2016 00:00	01/ago/2016 11:31	Urbano Mahecha
<b>11.OB.ES Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional del Subproceso Combustible Grasas y Lubricantes. I Trimestre	01/abr/2016 00:00	04/ago/2016 11:59	Diego Rincón Roldán
Seguimiento a la utilidad operacional del Subproceso Combustible Grasas y Lubricantes. II Trimestre	01/abr/2016 00:00	04/ago/2016 12:13	Diego Rincón Roldán
<b>12.OB.ES Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la sostenibilidad operacional del proceso de Proyectos de Infraestructura (manteniendo punto de equilibrio).I Trimestre	01/abr/2016 00:00		Nestor Alfredo Camargo
Seguimiento a la sostenibilidad operacional del proceso de Proyectos de Infraestructura (manteniendo punto de equilibrio).II Trimestre	01/abr/2016 00:00		Nestor Alfredo Camargo
<b>13.OB.ES Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Efectuar seguimiento a las metas de rentabilidad neta formulada para el proyecto -Panadería- I Semestre	01/abr/2016 00:00		Miguel Angel Arévalo Luque
<b>15.OB.ES Obtener excedente neto del 2,5%</b>			

Efectuar seguimiento a las metas de rentabilidad neta formuladas por los subprocesos I Cuatrimestre	01/abr/2016 00:00		Miguel Angel Arévalo Luque
<b>16.OB.ES Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Presentación mensual de Estado de Resultados Financieros. II Trimestre	01/abr/2016 00:00		Jenny Camargo Cadena
<b>2.OB.ES Rediseñar y definir el sistema organizacional de costos por procesos</b>			
Presentar documento con los criterios, así como la definición de la estructura de costos, gastos directos e indirectos asociados a su ejecución y el margen de utilidad proyectada por cada unidad de negocio (CADs y Comedores).	01/abr/2016 00:00		Miguel Angel Arévalo Luque
Realizar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la estandarización de criterios asociados a los costos directos e indirectos del Subproceso CADs I	01/abr/2016 00:00		Urbano Mahecha Ivañez
<b>22.OB.ES CENTRO Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	26/jul/2016 11:10	Lyda Saenz Chacon
<b>23.OB.ES LLANOS ORIENTALES Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00		Andres Gonzales Giraldo
<b>3.OB.ES Rediseñar y definir el sistema organizacional de costos por procesos</b>			
Presentar documento con los criterios, así como la definición de la estructura de costos, gastos directos e indirectos asociados a su ejecución y el margen de utilidad proyectada por cada unidad de negocio (EDS y Convenios).	01/abr/2016 00:00		Miguel Angel Arévalo Luque
Realizar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la estandarización de criterios asociados a los costos directos e indirectos del Subproceso.	01/abr/2016 00:00	05/ago/2016 15:53	Diego Fernando Rincón Roldán
<b>32.OB.ES ATLANTICO Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	17/jun/2016 08:17	Jose Catalino Martinez
<b>33.OB.ES CENTRO Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00	26/jul/2016 11:15	Lyda Saenz Chacon
<b>34.OB.ES LLANOS ORIENTALES Obtener excedente neto del 2,5%</b>			
Seguimiento a la utilidad operacional de la Regional / II trimestre	01/abr/2016 00:00		Andres Alberto Gonzales
<b>4.OB.ES Rediseñar y definir el sistema organizacional de costos por procesos</b>			
Presentar documento con los criterios, así como la definición de la estructura de costos, gastos directos e indirectos asociados a su ejecución y el margen de utilidad proyectada por cada unidad de negocio. (servitiendas-créditos-seguros-buceo y salvamento)	01/abr/2016 00:00		Miguel Angel Arévalo Luque
Realizar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la estandarización de criterios asociados a los costos directos e indirectos del Subproceso. Créditos	01/abr/2016 00:00		Rubiela Olivera Morales

Realizar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la estandarización de criterios asociados a los costos directos e indirectos del Subproceso seguros	01/abr/2016 00:00	10/jun/2016 11:34	Jennifer Rodriguez Acevedo
Realizar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la estandarización de criterios asociados a los costos directos e indirectos del Subproceso servitien- das	01/abr/2016 00:00		Martha Yadira Acero Uribe
<b>5.OB.ES Rediseñar y definir el sistema organizacional de costos por procesos</b>			
Realizar mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para la estandarización de criterios asociados a los costos directos e indirectos del Subproceso.	01/abr/2016 00:00		Juan Carlos Montaña Montaña
Realizar un análisis detallado del costo de la ración de campaña y café para establecer precio de venta y presentarlo a la Dirección General.	01/abr/2016 00:00		Miguel Angel Arévalo Luque
<b>6.OB.ES Rediseñar y definir el sistema organizacional de costos por procesos</b>			
Identificar y caracterizar los costos operacionales, gastos directos e indirectos que se genera por la operación de cada uno de los Contratos Interadministrativo o Convenio y/o acta de acuerdo	01/abr/2016 00:00		Andrea Del Pilar Bermudez Sierra
<b>9.OB.ES Generación de excedente operacional del 6,5%</b>			
Obtener una utilidad operacional de Utilidad Operación 297 millones en la unidad de Negocio Comercialización de Seguros. II Trimestre	01/abr/2016 00:00		Jennifer Rodriguez Acevedo
Obtener una utilidad operacional de Utilidad Operación 4,500 millones en la unidad de Negocio Comercialización de Credi Aglo. II Trimestre	01/abr/2016 00:00		Rubiela Olivera Morales

### 3. LIMITANTES:

- | Nuevamente se evidencia atraso por parte de los líderes de Proceso y Subproceso para la revisión y aprobación de la información, en cada una de las Actividades propuestas para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Entidad a pesar de ser cargada por el funcionario responsable.
- | Reiteradas solicitudes sin obtener respuesta de los líderes y Coordinadores de Grupo (Oficina Principal) para que se realice la revisión y aprobación de las actividades a su cargo.

- | Se realiza revisiones después de la fecha establecida por parte de los líderes de Proceso y Subproceso en donde se rechaza la actividad y esta no puede ser subsanada a tiempo por parte del responsable.
- | No se da cumplimiento a los plazos establecidos por parte de la Oficina Asesora de Planeación para dar avance al Plan de Acción de la Vigencia.

#### 4. RECOMENDACIONES.

- a) La oficina Asesora de Planeación solicita a los líderes de procesos el cumplimiento de los plazos establecidos para el cargue de las evidencias de las Actividades propuestas en el Plan de Acción. Los diez (10) primeros días del siguiente mes una vez terminado el trimestre. (Discriminados así: **primeros 05 días para el cargue de la información por parte del responsable y 05 días posteriores para las revisiones y aprobación por el Líder del Proceso**).
- b) La Oficina Asesora de Planeación recuerda que todos los documentos cargados para el soporte y avance de las actividades deben estar debidamente diligenciados, firmados y en formato PDF, Exceptuando cuando sean imágenes, o print de pantalla, entre otros. Esto con el fin de contar con su respectivo soporte, que justifique ante los organismos de control el cumplimiento y el avance dado a lo largo de la vigencia.
- c) La Oficina Asesora de Planeación, solicita a los Directores Nacionales, Directores Regionales, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo, mantener actualizada la información tanto de avance de tareas del plan de Acción como de Indicadores, toda vez que las evaluaciones y ponderaciones se hacen con base en la última información disponible, lo cual puede ocasionar variaciones entre lo que se obtenga como resultado y los valores y ponderaciones reales con que cuente cada Dirección, Oficina y Grupo.
- d) Para aquellas tareas y/o indicadores que no lograron el avance esperado, cada Director y/o Jefe de Oficina debe remitir a la Dirección General y en la herramienta SVE (en la ventana observaciones y/o comentarios), las razones por las cuales no se cumplieron de acuerdo a lo programado, que sirvan de sustento explicativo ante los organismos de control.
- e) Si algún funcionario requiere confirmar y/o verificar la información los datos, se puede dirigir al link: <http://10.16.3.251:9090/suiteve/> Allí encontrará toda la información que sustenta este documento.

Atentamente



Eco. MARLEN PARRADO RODRIGUEZ  
Profesional de Defensa

Encargado de las funciones de la Oficina Asesora de Planeación



Elaboró: Ing. Ind. Beth Constanza Gutierrez Gomez.  
Profesional de Defensa-Oficina



