


Agrupado por categoría:	No	
Categoría:	Todos	
Responsable:	Todos	
Periodo observado:	Entre	01/ene/2014 00:00 y 16/mar/2014 16:50
Tareas a terminar en los próximos :	30 días a partir de 16/mar/2014 16:50	
Agrupar la gráfica por:	Diario	



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN		
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos
01/ene/2014 00:00	15/dic/2015 00:00	4.840,00
Indicadores	01/ene/2014 00:00 a 16/jun/2014 16:51	01/ene/2014 00:00 a 16/mar/2014 16:50
Puntos Alcanzados	890,00	190,00
Puntos planificados	1.560,00	510,00
% de cumplimiento	57,05%	
% de avance real	18,39%	3,93%
% de avance esperado	32,23%	10,54%
% de presupuesto ejecutado	0,00%	0,00%
% de tiempo consumido		

Tareas por finalizar a 16/mar/2014 16:50

?	E	Categoría	Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha de la última acción	Fecha final real	C.F.	H.H.P.	H.H.C.	%H.H.
✓	?	OBJETIVO ESTRATEGICO No. 4 Fortalecer la gestión institucional y la sostenibilidad (Planeación) > 1. P4j. Desarrollar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Socializar lineamientos para revisión y ajuste de la documentación Subprocesos	William Hernan Otalora Cabanzo	10,00	07/abr/2014 00:00	14/abr/2014 00:00	03/jun/2014 10:05	27/may/2014 16:37	-524,2%	0,00	24,00	

Observacion

La ALFM adelantó la primera actividad incluida dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, socializando los lineamientos para la revisión y ajuste de la documentación de los subprocesos.