


PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		INFORME DE SUPERVISIÓN	
		Versión No. 00	Página 1 de 4
		Fecha.	08 03 2018

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 041**

Bogotá, 8 de marzo de 2022

AL: Señor Coronel (R)  
**CARLOS ERNESTO CAMACHO DIAZ**  
 Subdirector General de Abastecimientos y Servicios encargado de las funciones de la Secretaría General



Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel (R) Carlos Ernesto Camacho Diaz, Subdirector General de Abastecimientos y Servicios encargado de las funciones de la Secretaría General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 41 del contrato No. 001-129-2018, correspondiente al periodo del mes de enero de 2022.

Este informe de supervisión se realiza a partir del plazo de duración del contrato, toda vez que dicho contrato venció en su plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2021, pero debido a que los recursos económicos del objeto contractual se mantienen en el mes de enero de 2022 en las cuentas bancarias de la fiducia, se procede a realizar el presente informe de supervisión hasta tanto se liquide el contrato.

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

<b>CONTRATO No.</b> 001-129-2018
<b>CONTRATISTA:</b> SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.-FIDUAGRARIA S.A.
<b>OBJETO:</b> Contratar una fiduciaria para que administre e invierta los recursos destinados a las obligaciones pensionales de la ALFM a través de un patrimonio autónomo, constituido con los recursos que la ALFM ha destinado para la garantía de dichas obligaciones.
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b> \$73.436.740, de acuerdo con la Adición No. 1 Modificatorio No. 3, se determinó el valor del contrato.
<b>PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:</b> 30 de diciembre de 2019 Modificatorio N°2 - Prórroga No. 1: 31/12/2021
<b>MODIFICACIONES:</b> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (	Modificatorio y adición
	Modific No. 1 del 23 de noviembre de 2018 Modific No. 2 del 01 de agosto de 2019 Modific No. 3 del 12 de diciembre de 2019 Modific No. 4 del 4 de febrero de 2020 Adición No. 1 del 12 de diciembre de 2019 Adición No. 2 del 24 de diciembre de 2019 Adición No. 3 del 15 de diciembre de 2020

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11			
				Versión No. 00		Página 2 de 4	
				Fecha.	08	03	2018
							

## 2. CONTROL DE OBLIGACIONES

Se cumplieron a cabalidad y se ejerció control en cada uno de los meses durante la ejecución del objeto contractual, como se evidenció en los informes de supervisión anteriores.



## 3. CUMPLIMIENTO DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N <sup>o</sup>	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato	Garantía cumplimiento del contrato	Contratista	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Se ha dado cumplimiento al manual de inversiones de conformidad con la norma vigente	Contratista	Mensual
3	Operacional	Disminución de los recursos administrados afectando el pasivo pensional	Se revisa mensualmente el informe emitido por la Fiduciaria frente a los soportes aportados y cruce de información	Contratista	Mensual
4	Operacional	Revelación de información confidencial a un tercero	No se ha efectuado ninguna acción legal por este concepto	Contratista	Permanente
5	Operacional	No generación de rendimientos para el pago de comisión	Con los extractos bancarios e informes mensuales se verifican los rendimientos generados por el portafolio y cuentas bancarias del fideicomiso	Contratista	Mensual

A la fecha de ejecución contractual no se materializó ningún riesgo.

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

No aplica para el presente informe de supervisión, dado que el objeto contractual terminó el 31 de diciembre de 2021

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	<b>TITULO</b>  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 3 de 4
		Fecha.	08 03 2018
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			

## 5. CONTROL DE PAGOS

### VERIFICACION INFORME ENERO DE 2022

Una vez efectuada la revisión de los extractos bancarios del mes de enero de 2022, se tiene:

Concepto	Número de cuenta	Saldo a 31 Enero 2022 \$
GNB Sudameris	91000011850	3.763.262,21
GNB Sudameris	91000011840	1.093.603.862,19
Banco Santander	100004046	1.009.444,26
Banco Santander	100004038	10.542.746.377,61
<b>Total</b>		<b>11.641.122.946,27</b>

Los rendimientos generados por intereses en las cuentas bancarias corresponden a la suma de \$30.085.416.11

A la fecha del presente informe, se pagó comisión fiduciaria del mes de noviembre, quedando pendiente la del mes de diciembre así:



FACTURA	MES	VALOR \$	FECHA PAGO
20213302	DIC	5.451.155.57	19/01/2022
<b>TOTAL</b>		<b>10.902.311.14</b>	

## 6. CONTROL PAGOS

Valor Total del contrato	\$73.436.740, 00		
PAGOS			
Tramites de pagos	Fecha	Valor	Saldo
Contrato Inicial		<b>5.300.000.000</b>	
Primer desembolso	06-11-2018	2.000.000.000	3.300.000.000
Segundo y tercer desembolso	23-11-2018	3.000.000.000	300.000.000
Último desembolso	27-12-2018	300.000.000	0
Contrato adicional N°1		<b>2.000.000.000</b>	
Único desembolso	30-01-2020	2.000.000.000	0
Contrato adicional N°2		<b>718.526.055</b>	
Único desembolso	26-02-2020	718.525.055	0
Adicional No. 3	30/12/2020	2.881.281.808	
<b>Totales...</b>		<b>10.899.807.863</b>	<b>0</b>

Finalmente, se pagaron en comisiones fiduciarias, la suma de \$203.083.628,09 durante todo el tiempo de la ejecución contractual incluyendo adiciones en tiempo y valores.

Nota: de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta, para efectos de pago de la comisión ésta será descontada de los rendimientos que generen los recursos entregados en administración.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 00	Página 4 de 4		
		Fecha.	08	03	2018
INFORME DE SUPERVISIÓN					

Porcentaje cumplimiento Avance 100 %

Demora \_\_\_\_\_ %

- 7. INFORMACIÓN FIDUCIAS ( No aplica)
- 8. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO ((No aplica)
- 9. INFORMACIÓN AIU (No aplica)
- 10. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato No. 001-129-2018 venció el 31 de diciembre de 2021 y que de acuerdo con los trámites realizados para adelantar la licitación pública para contratar la nueva fiduciaria, a partir de enero/22 se da inicio al trámite de liquidación establecido en el contrato y los recursos económicos que se encuentran en las cuentas bancarias descritas en el presente informe, se trasladarán a la nueva fiducia una vez sea adjudicado el proceso licitatorio.

Durante el mes de enero de 2022, se realizó por parte de los comités estructuradores técnico, económico y jurídico la actualización de respuestas a las observaciones de las diferentes fiduciarias interesadas en el proceso licitatorio a adelantar para contratar la nueva fiducia.

Por lo anterior, se continúa realizando el informe de supervisión en plazo de duración del contrato No. 001-129-2018.

Cordialmente,

  
 Adm. Emp. SANDRA LILIANA VARGAS ARIAS  
 Supervisor

  
 Cont. P. SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ  
 Supervisor