



MEMORANDO

Bogotá, 31 – 01 – 2020

No. 20201110018609 ALOAPII -110


PARA: Señores Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Directores Regionales.

DE: REI. Miguel Angel Arévalo Luque.
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.

ASUNTO: Informe Seguimiento Plan de Acción 2019.

Acorde al seguimiento que se realiza sobre el cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2019, con toda atención se presenta el siguiente informe.

El Plan de Acción Vigencia 2019 de la entidad presenta a corte 31 ENE 2020 un cumplimiento del 100%, resultado que puede ser confirmado en la SUITE VISION EMPRESARIAL, herramienta donde se lleva el control así:



Como se puede apreciar, el Plan de Acción 2019 presenta un nivel de avance a 31 ENE 2020 del 100,00%, frente a las actividades que se tenía programadas. Vale la pena comentar que el plan de acción se mantuvo activo hasta esta fecha, dado que existen tareas cuyo cierre se puede verificar hasta el mes inmediatamente siguiente al término de la vigencia, como son las de orden financiero o contractual.





Puntualmente, y en referencia al cumplimiento registrado por cada objetivo, se tiene el siguiente resultado:

REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN									
Fecha de generación del reporte: 06/feb/2020 03:44 PM									
Plan:	Igual a	PLAN DE ACCIÓN 2019							
Fecha de consulta:		06/feb/2020 23:59							
Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas finalizadas a tiempo	Efectividad	Tareas en desarrollo	Tareas canceladas	
PLAN DE ACCIÓN 2019	106	106	100,00%	106	60	100,00%	0	0	
OBJESTR.1. FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	32	32	100,00%	32	13	100,00%	0	0	
OBJESTR.2. FIDELIZAR EL CLIENTE	25	25	100,00%	25	13	100,00%	0	0	
OBJESTR.3. CONSOLIDAR EL MODELO DE OPERACIÓN	20	20	100,00%	20	15	100,00%	0	0	
OBJESTR.5. MANTENER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	12	12	100,00%	12	8	100,00%	0	0	
OBJESTR.4. MODERNIZAR Y DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA	17	17	100,00%	17	11	100,00%	0	0	

Del total de 106 tareas planificadas, se dio cumplimiento en el tiempo establecido de corte a 31 ENE 2020 del 100% de las mismas.

Para sustento de las actividades reportadas, se anexa el informe adjunto, en donde se relacionan todas las tareas de cada objetivo, su fecha de actualización y todas las actividades desarrolladas.

Para finalizar, me permito informar que todos estos datos pueden ser verificados en la Suite Vision Empresarial, a través del Módulo de Planes / Plan de Acción 2019.

Cordialmente,

REI. MIGUEL ANGEL AREVALO LUQUE
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional