

PROCESO																	
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN																	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES "La Unión es Nuestra Fuerza" CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO - EJECUCIÓN CONTRACTUAL												CÓDIGO: CT-FO-46				 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Defensa Social. Unidos. Con Compromiso.	
												VERSIÓN No 03			Página 1 de 1		
												FECHA:	22		5		
Nº CONTRATO	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	VALOR ADICIONES (INCLUYENDO VIGENCIAS FUTURAS)	VALOR REDUCCIÓN Y/O REINTEGROS	FECHA PRORROGA	PROCESO No.	MODALIDAD DE SELECCIÓN	OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	DENTIFICACIÓN Y/O NIT	OBSERVACIONES
008-030-2026	17/06/2026	31/08/2026	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	0,00%	\$ -	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	—	008-057-2026	MINIMA CUANTÍA	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO (ESTIBADOR Y MONTACARGAS) DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	10/07/2026	FUMCLEAN SERVICE S.A.S	901857989-5	—
008-031-2026	24/06/2026	20/11/2026	\$ 46.480.782,00	\$ 46.480.782,00	0,00%	\$ -	\$ 46.480.782,00	\$ -	\$ -	—	008-058-2026	MINIMA CUANTÍA	MANTENIMIENTO MAYOR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	23/07/2026	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.S	800240740 -3	—
OC 167452	30/07/2026	14/05/2026	\$ 14.982.500,00	\$ 14.982.500,00	0,00%	\$ -	\$ 14.982.500,00	\$ -	\$ -	—	008-061-2026	ACUERDO MARCO	COMPRA DE BOLSAS DE MUESTREO RESELLABLES CON DESTINO A LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	30/07/2026	HAS LTDA	804000673-3	—
008-023-2026	29/05/2026	17/07/2026	\$ 6.800.000,00	\$ 6.800.000,00	0,00%	\$ -	\$ 6.800.000,00	\$ -	\$ -	17/08/2026	008-043-2026	MINIMA CUANTÍA	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EXTINTORES PARA CADA UNIDAD DE NEGOCIO Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	27/05/2026	FREDY VILLABONA AMOROCHO	91514504-8	—
OC 161870	1/04/2026	31/12/2026	\$ 35.728.030,67	\$ 35.728.030,67	51,28%	\$ 18.319.644,28	\$ 17.408.386,39	\$ 17.863.970,00	\$ -	—	008-020-2026	ACUERDO MARCO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM REGIONAL CENTRO	10/03/2026	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	901901859-4	-
008-058-2026	-	-	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	0,00%	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	—	008-058-2026	MINIMA CUANTÍA	MANTENIMIENTO MAYOR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	-	-	-	PROCESO PUBLICADO MAS NO ADJUDICADO
008-059-2026	-	-	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	0,00%	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	—	008-059-2026	MINIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE KIT DE PRUEBAS DE AGUA POTABLE	-	-	-	PROCESO PUBLICADO MAS NO ADJUDICADO
008-060-2026	-	-	\$ 42.750.000,00	\$ 42.750.000,00	0,00%	\$ -	\$ 42.750.000,00	\$ -	\$ -	—	008-060-2026	MINIMA CUANTÍA	ADQUIRIR EL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ANALISIS MICROBIOLÓGICO FÍSICOQUÍMICO EN MUESTRAS DE ALIMENTOS, AGUAS, SUPERFICIES Y MANIPULADORES TOMADAS EN LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-	-	-	PROCESO PUBLICADO MAS NO ADJUDICADO

PROCESO
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-46	
CUADRO CONTROL SEGUIMIENTO - EJECUCIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN No 03	Página 1 de 1	
	FECHA:	2252026	

N° CONTRATO	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PORCENTAJE EJECUCIÓN	RECURSOS TOTALES DESEMBOLSADOS O PAGADOS	RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR	VALOR ADICIONES (INCLUYENDO VIGENCIAS FUTURAS)	VALOR REDUCCIÓN Y/O REINTEGROS	FECHA PRORROGA	PROCESO No.	MODALIDAD DE SELECCIÓN	OBJETO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	DENTIFICACIÓN Y/O NIT	OBSERVACIONES
008-061-2026	-	-	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	0,00%	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	—	008-061-2026	MINIMA CUANTÍA	COMPRA DE BOLSAS DE MUESTREO RESELLABLES CON DESTINO AL REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-	-	-	PROCESO PUBLICADO MAS NO ADJUDICADO
008-062-2026			\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	0,00%	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	—	008-062-2026	ACUERDO MARCO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS PARA CADA UNIDAD DE NEGOCIO Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS	-	-	-	PROCESO PUBLICADO MAS NO ADJUDICADO
DESIERTO	-	-	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	0,00%	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	—	008-055-2026	MINIMA CUANTÍA	COMPRA DE BOLSAS DE MUESTREO RESELLABLES CON DESTINO AL REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	-	-	-	SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO MEDIANTE RESOLUCIÓN No.00146 (14/07/2026)
DESIERTO	-	-	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	0,00%	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	—	008-056-2026	MINIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE KIT DE PRUEBAS DE AGUA POTABLE	-	-	-	SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO MEDIANTE RESOLUCIÓN No.00141 (06/07/2026)
DESIERTO	-	-	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	0%	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	—	008-059-2026	MINIMA CUANTÍA	ADQUISICIÓN DE KIT DE PRUEBAS DE AGUA POTABLE	-	-	-	SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO MEDIANTE RESOLUCIÓN No.00151 (00/07/2026)

	Procesos desiertos (No se llevaron a feliz termino por falta de oferentes)	Fecha Actualización: 30/07/2026
--	--	---------------------------------

ELABORÓ	FECHA	4	FECHA	APROBÓ	FECHA
	382026		382026		382026
NOMBRE COMPLETO: Magda Leticia Triana Rada		NOMBRE COMPLETO: CR (RA) Ricardo Augusto Salcedo Rozo		NOMBRE COMPLETO: CR (RA) Ricardo Augusto Salcedo Rozo	
CARGO: PD Contratos		CARGO: Director Regional Centro		CARGO: Director Regional Centro	
FIRMA: Magda Leticia Triana Rada		FIRMA Ricardo Augusto Salcedo Rozo		FIRMA Ricardo Augusto Salcedo Rozo	