




## **RIESGOS**

*Reporte del control y monitoreo de los riesgos de los procesos del SIG*

		<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS REGIONALES</b>		
Nombre		Tareas planificadas	Tareas finalizadas	Efectividad
●	Amazonia	59	59	100,00%
●	Antioquia-Choco	59	59	100,00%
●	Caribe	59	59	100,00%
●	Centro	59	59	100,00%
●	Llanos Orientales	59	59	100,00%
●	Nororiente	59	59	100,00%
●	Norte	59	59	100,00%
●	Pacifico	59	59	100,00%
●	Sur	59	59	100,00%
●	Suroccidente	59	59	100,00%
●	Tolima Grande	59	59	100,00%



## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS OFICINA PRINCIPAL

Nombre	Tareas planificadas	Tareas finalizadas	Efectividad
● Contratos	15	15	100,00%
● Direccion administrativa y de talento humano	15	15	100,00%
● Direccion financiera	40	40	100,00%
● Direccion infraestructura	9	9	100,00%
● Direccion otros abastecimientos	31	31	100,00%
● Dirección Producción	6	6	100,00%
● Oficina asesora de planeacion	8	8	100,00%
● Oficina control interno	12	12	100,00%
● Oficina control interno disciplinario	3	3	100,00%
● Operaciones logisticas	7	7	100,00%
● Secretaria general	9	9	100,00%